

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 143/2018

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: 
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Oprava Zahradní ulice v Čáslavi“ ze dne 27.06.2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I.

Cena díla

Účastníci se dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo a v Dodatku č. 1 čl. III. se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle D1 bez DPH	5.254.426,00 Kč
DPH 21 %	1.103.429,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	6.357.855,00 Kč
------------------------	-----------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH	5.002.795,00 Kč
DPH 21%	1.050.587,00 Kč

Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	6.053.382,00 Kč
---	-----------------

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 32/2019 ze dne 23.01.2019.

V Čáslavi dne8.2.....2019



MĚSTO ČÁSLAV

V Čáslavi dne8.2.....2019



jednatel společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava Zahradní ulice v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna:

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Komunikace
-------------------------------------	---	-------------------

Popis změny:
 1) Spolufinancování opravy povrchů na základě uzavřených dohod o spolupráci.

Odůvodnění změny:
 1) Na základě uzavřených dohod o spolupráci na opravě povrchu vozovky ul. Zahradní v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o. a Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s. se budou finančně spolupodílet na opravě této komunikace. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu došlo ke snížení smluvní ceny díla o částku 251 631,00 Kč bez DPH, tj. 304 473,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	Nebude	
Do časového plánu stavby:	Nebude	
Do ceny stavby:		
vícepráce	0,00 Kč	bez DPH
méněpráce	251 631,00 Kč	bez DPH

