

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0142-D1-17-206
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Jaroslav Mareš

sídlo: 503 01 Hradec Králové
zapsán v Zivnostenském rejstříku vedeném Magistrátem Města Hradec Králové
zastoupený Jaroslavem Marešem
telefon: e-mail:
IČO: 45988382
DIČ:
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají
v souladu s čl. X. odst. 10.5 smlouvy
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0118-D1-17-206 uzavřené dne 5. 9. 2017
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ
„HOZ Soudná Jičín“
spisová značka SPU 360483/2017

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. IV. odst. 4.7 smlouvy, z důvodu méně prací, kdy nebyla možnost odvézt vytěžený sediment na určené místo, které bylo projednáno v souladu se zjednodušenou projektovou dokumentací pro provádění údržbových prací, a to z důvodu agrotechnických lhůt a vytěžený sediment byl po projednání s vlastníky přilehlých pozemků rozprostřen podél HOZ (viz zápis, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku),

mění v čl. IV. Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění:

4.2 Celková cena za provedení díla činí	298 326,00 Kč
DPH 21 % činí	62 648,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	360 974,00 Kč

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0142-D1-17-206**
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Méně práce:

Vodorovné přemístění výkopku do 2 km	135,128 m ³	12 067,00 Kč
Vodorovné přemístění výkopku do 3 km	145,001 m ³	15 370,00 Kč
Celková cena méně prací bez DPH činí		27 437,00 Kč
DPH 21 % činí		5 761,77 Kč

Celková cena méně prací vč. DPH činí 33 198,77 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 327 775,23 Kč

Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení vč. DPH činí 327 775,00 Kč

(slovy: tři-sta-dvacet-sedm-tisíc-sedm-set-sedmdesát-pět- korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:
v Praze dne 22. 9. 2017



Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
v z. Ing. Milan Rybka
zástupce ředitelky Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:
v Hradci Králové dne



Jaroslav Mareš



Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne



podpis odpovědného zaměstnance

Akce HOZ Soudná (Jičín) – méně práce

Smlouva o dílo č. 0118-D1-17-206.

Dle stavebního deníku nebyly provedeny z důvodu agrotechnických lhůt tyto práce:

- vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 2000 m z úseku v km 0,500 – 0,613
- vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 3000 m z úseku v km 0,650 – 0,907

které představují dvě položky rozpočtu:

162401102 – vodorovné přemístění do 2 km – 135,128 m³ - 12 067 Kč

162501102 – vodorovné přemístění do 3 km – 145,001 m³ - 15 370 Kč

12. a 13. 9. - čištění profilu HOZ od nánosů, nános zůstává za břehovou hranou a po dohodě s uživateli pozemku je rozhrnut na místě, není přemístěn do vzdálenosti 3 km

15. 9. - čištění profilu HOZ od nánosů, nános zůstává za břehovou hranou a po dohodě s uživateli pozemku je rozhrnut na místě, není přemístěn do vzdálenosti 2 km

