

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna
závor na vybraných PZS v obvodu SSV**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2077/2018

ISPROFOND: 3273514800

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2018/046

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.1.2019 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění, spočívajícího v posunu 1. a 2. dílčí etapy o pět měsíců.

Důvodem pro úpravu termínu plnění je skutečnost, že již pominuly důvody k pozastavení prací na díle, k jejichž přerušení došlo na základě Pokynu objednatele č.j. 19349/2018-SŽDC-SSV-ÚŘ.

Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY:

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

- 3.5. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 ve znění po dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provádění Díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provádění Díla ve znění po dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 6.2.2019

V Brně dne 8.2.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 4 ve znění po dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**

(Pozn. nefakturační termín)

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - konečné odevzdání DSP se zpracovanými připomínkami.

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno bude **100 %** ceny díla za zpracování DSP.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 8 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit:

2x v listinné podobě, -soupravy č. 1 – 2 s označením „KONCEPT“

1x v digitální otevřené formě a

1x v digitální uzavřené formě

Koncept DSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

1x v digitální otevřené formě a

13x v digitální uzavřené formě.

Čistopis jednostupňového DSP včetně EH je nutno vyhotovit:

4x v tištěné formě;

4x v digitální formě (z toho 1x otevřené formáty; 1x TreeInfo – formát pdf, 2x formát pdf);

2x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě);

1x formát .xml

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného výkazu výměr + všeobecný objekt:

1x digitální otevřená forma

1x formát pdf

Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. Náklady.

Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 189752

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1bf30f9-9e18-40c8-ba06-7debd357cd15

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2019 13:17:01



d87c1749-e494-4192-a77b-f5f4f1e464de