

TREPART s.r.o.
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zastoupený/jednající: Pavlem Pátkem, jednatelem
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206689

Společník 3:
JARg s.r.o.
se sídlem: Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice
zastoupený/jednající: Radimem Ciprou, jednatelem
IČ: 46678867
DIČ: CZ46678867
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1466

(dále jen „**zhotovitel**“)
(*zhotovitel a objednatel společně dále také jen „**smluvní strany**“*)

Se dohodli na následujícím dodatku ke smlouvě (dále jen „dodatek**“):**

Čl. II

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

1)

Čl. II. Předmět díla se doplňuje o ustanovení:

Smluvní strany se dohodly na změně výrobku dle Změnového listu – záměna materiálu/výrobku č. ZM 01, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Tato změna nemá charakter víceprací a méněprací, jedná se o záměnu za výrobek vyšší kvality, poskytující lepší užitné vlastnosti. Změna nemění podstatným způsobem podmínky původního zadání, nemění charakter (podstatu) a výstupy, výsledky, technologické řešení či dopady projektu.

3)

Čl. Cena za díla a platební podmínky


Celková cena za dílo dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku navyšuje o celkovou částku ve výši 100 000,- Kč bez DPH, následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2	47 714 211,96	10 019 984,51	57 734 196,47
Navýšení dle Změnového listu – záměna materiálu/výrobku č. 01	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 3	47 814 211,96	10 040 984,51	57 855 196,47

Článek III.


Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.



Přílohy:

- 1) Změnový list – záměna materiálu/výrobku č.ZM 01



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - ZÁMĚNA MATERIÁLU/VÝROBKU

Stavba:

Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Dolákova

Smlouva o dílo

Pořadové číslo změnového listu:

ZM 01

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: D.2.1.a.	Číslo (pod)objektu:	Název: GASTROPROVOZ
Popis změny: Nahrazení položky 07.10: Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l - SPAR SP-60 (počet rychlostí 3, počet otáček/min. 99/176/320, objem 60 litrů, příkon 2,25 kW) položkou Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l - SPAR SP-64P (počet rychlostí 4, počet otáček/min 69/121/204/356, objem 60 litrů, příkon 3,75 kW) vč. automatického zvedání mísy		
Cena původního výrobku	129 900,00 Kč	bez DPH
Cena nového výrobku	229 900,00 Kč	bez DPH
Navýšení	100 000,00 Kč	bez DPH
Zdůvodnění změny: Dle požadavku objednatele došlo ke změně výrobku. Tato změna nemá charakter víceprací a méněprací, jedná se o záměna za výrobek vyšší kvality poskytující lepší užitné vlastnosti. Změna nemění podstatným způsobem podmínky původního zadání, nemění charakter (podstatu) a výstupy, výsledky, technologické řešení a dopady projektu.		
V Praze dne :	V Praze dne :	
objednatel		