



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 2018001543
„Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2018001543
číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/2018/39
číslo veřejné zakázky: 18058

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
- bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx
- 1.2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupený: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti – na základě plné moci
Ing. Lukášem Příbylem, ekonom. vedoucím oblasti – na zák. plné moci
- kontaktní údaje: 
- bankovní spojení: 

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001543, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice“ a závazek objednatele za předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Z důvodu požadavků správce veřejného osvětlení a geodetického zaměření skutečného provedení díla došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18058 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Obsahem Dodatku č. 1 je změna v cenových podmínkách provádění díla. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), když spočívá ve změně stanovené v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. dochází k provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 1, 2, 3a a 3b, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3.** Vzhledem k výše uvedenému, smluvní strany, v souladu s bodem 17.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají toto Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy.
- Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1, 2, 3a a 3b, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy činí Celková cena Díla:

16 457 923,53 Kč bez DPH

(slovy: šestnáctmilionůčtyřistapadesátšedmísticdevětsetdvacetřikarun českých a padesátřít haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	16 348 539,99 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	109 383,54 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	121 777,84 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 12 394,30 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	16 457 923,53 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 28. 1. 2019, č. usnesení 100/2019.


3.8. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1, 2, 3a a 3b


V Českých Budějovicích, dne - 6 - 02 - 2019


Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



V, dne


Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci


Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Na Bělidle: 192, 21 160 00 Praha 5
(37)

PŘEZKOUMAL:


Václav Beran

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. [redacted] - technického vedoucího oblasti
Ing. Lukáše Přebyla, [redacted] Adamov - ekonomického vedoucího
oblasti

Mgr. Michala Koláře, [redacted] - vedoucího
obchodně technického úseku dírekce

Václava Berana, [redacted] - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Otavská ulice Č. Budějovice

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO Veřejné osvětlení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Požadavek správce VO

Souhrn nákladů :


Vícepráce:

bez DPH		51 485,68 Kč
DPH	21%	10 811,99 Kč
celkem s DPH		62 297,67 Kč


Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:



Za projektanta: Josef Maroušek



Budějovice

Za TDI :



Za objednatele:



Přílohy:

Okružní 2610, 376 01 Česká Budějovice
(1)

rozpočet

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 888 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAIL - Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice

OBJEKT: 2		ZL. 1 - VO - Výměna skříní				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ZL. 1 VO - Výměna skříní				
1.1.		1. Elektroinstalace				
1.1.1.		ELPLAST-KPZ PSP2 styp 3 vývody, zámeček na energetický klíč, výtrobí pouze DIN šlta svísta 25cm (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	ks	1,00	4.326,46	4.326,46
1.1.2.		ELPLAST-KPZ PSP2 styp 2 vývody, zámeček na energetický klíč, výtrobí pouze DIN šlta svísta 25cm (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	m	7,00	4.124,61	28.872,27
1.1.3.		Trubka oSÚ (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	m	24,00	151,20	3.628,80
1.1.4.		Podružný materiál, PPV 6% (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	kpj	1,00	1.832,15	1.832,15
1.1.	Celkem	1. Elektroinstalace				38.759,68
1.2.		2. HZS				
1.2.1.		Demontáž stávajících skříní na sloupech (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	hod	8,00	630,00	5.040,00
1.2.2.		Demontáž stávajících trubek ústících do skříní (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	hod	4,00	630,00	2.520,00
1.2.3.		Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	hod	4,00	819,00	3.276,00
1.2.4.		Likvidace odpadu (ZL. 1 - VO - Výměna skříní)	hod	8,00	315,00	1.890,00
1.2.	Celkem	2. HZS				12.726,00
1.	Celkem	ZL. 1 VO - Výměna skříní				51.485,68
Celkem rozpočet						51.485,68 CZK
Částka DPH 21%						10.811,98 CZK
Celkem včetně DPH 21%						62.297,67 CZK

v Č. Budějovice
 Místo





20.12.2018
 Datum



STRABAG podpis
 STRABAG a.s.

občanský z.s. Č. Budějovice
 ul. Na Bělidle 198/21
 150 00 Praha 5
 IČO: 60838744

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
Otavská ulice Č. Budějovice

Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO <i>Veřejné osvětlení</i>	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Požadavek správce VO pro koordinaci s budoucí cyklostezkou.	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	18 890,00 Kč
DPH 21%	3 968,90 Kč
celkem s DPH	22 858,90 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 STRABAG a.s. oddělení zřízení Č. Budějovice oblast JIH Vítězná 401, 370 01	 Josef Maroušek OS Budějovice
Za TDI :	Za objednatele:
 (M) 67 101 2020-09-10 14:38:11 917 2020-09-10 14:38:11 917	
Přílohy:	
rozpočet	

STRABAG s.r.o.

Na Bálidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJL - Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice


OBJEKT: 3			ZL 8.2 - VO - Stožáry			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ZL 8.2 - VO - Stožáry				
1.1.		ZL 8.2 - VO - Stožáry				
1.1.1.		stožár STP 7C (ZL 8.2 - VO - Stožáry)	ks	2,00	7 710,27	15 420,54
1.1.2.		výrobek UD - 13000C (ZL 8.2 - VO - Stožáry)	ks	2,00	1 734,73	3 469,46
1.1.	Celkem	ZL 8.2 - VO - Stožáry				18 890,00
1.	Celkem	ZL 8.2 - VO - Stožáry				18 890,00
Celkem rozpočet						18 890,00 CZK
Částka DPH 21%						3 986,90 CZK
Celkem včetně DPH 21%						22 876,90 CZK

v Č. BUDĚJOVICÍCH

Místo

20. 12. 2018

Datum



podpis
STRABAG

STRABAG s.r.o.
 podnikový úřad - 150 00 Budějovice
 eská 1111
 Věboňská 31 370 06 Čestá Budějovice
 (4)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3a
Otavská ulice Č. Budějovice

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO Otavská ulice Č. Budějovice

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Skutečné výměry dle zaměření skutečného provedení geodetem - vícepráce

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		51 402,16 Kč
DPH	21%	10 794,45 Kč
celkem s DPH		62 196,61 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne


Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
 Na Bělidle 196/21, 380 00, Písek


Za projektanta:

 sek
 vica

Za TDI :


 engineer
 Úřadní zpráva

Za objednatele:



Přílohy:

(1)

rozpočet

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 641-HAJL - Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice

OBJEKT: 4			ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS - vícepráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS				
1.1.		Odtěrná konstrukce a práce				
1.1.79.	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	KU8	31,00	81,50	2 538,90
1.1.85.	592185610	obrubník betonový 50x25x8 cm (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	KU5	35,00	42,83	1 499,05
1.1.114.	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do řezu z betonu prostého (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M	31,00	322,64	10 001,84
1.1.116.	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do řezu z betonu prostého (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M	17,50	322,64	5 646,20
1.1.	Celkem	Odtěrná konstrukce a práce				18 685,99
1.2.		Komunikace				
1.2.68.	578133221	Ačkový koberec mastikový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	10,25	248,62	2 486,36
1.2.74.	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	3,90	1 003,36	3 913,10
1.2.88.	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	5,47	139,01	760,38
1.2.88.	59245267b	dlažba betonová pro nevidomé červená tl 60mm-umělé vodičí linie (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	2,72	374,95	1 019,86
1.2.89.	59245267c	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	0,38	374,85	142,48
1.2.90.	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	31,83	344,89	10 977,85
1.2.92.	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	10,22	172,07	1 758,56
1.2.93.	598211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	33,04	229,50	7 589,84
1.2.94.	598212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 (ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS)	M2	13,32	234,83	3 127,94
1.2.	Celkem	Komunikace				31 716,17
1.	Celkem	ZL 1.3a - Skutečné rozměry dle ZPS				51 402,16
Celkem rozpočet						51 402,16 CZK
Částka DPH 21%						10 794,45 CZK
Celkem včetně DPH 21%						62 196,61 CZK

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

v C. Budojovice

Místo

7.1. 2019

Datum



podpis

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Česká Budojovice
oblast Jih
Výborná 31, 370 06 Česká Budojovice
(4)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b
Otavská ulice Č. Budějovice

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO Otavská ulice Č. Budějovice

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Skutečné výměry dle zaměření skutečného provedení geodetem - méněpráce

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH		-12 394,30 Kč
DPH	21%	-2 602,80 Kč
celkem s DPH		-14 997,10 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
 IČA 148 04 198/71, 150 00 P

Za projektanta:

Za TDI :

engineering
 s.r.o.
 IČO: 251 77484
 Tel: 351 311 947
 Fax: 351 311 122

Za objednatele:

Přílohy:

rozpočet

STRABAG a.s.

Na Bálidle 108/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAJL - Stavební úpravy Otavské ulice, č. Budějovice

OBJEKT: 5			Zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS - méněpráce			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS				
1.1.		Koruní kace				
1.1.87.	58245257a	dlažba betonová pro nevidomé červená 8.80mm- umělé vodící linie (zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS)	M2	-1,31	359,92	-471,50
1.1.91.	58245308D	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní (zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS)	M2	-2,95	139,01	-410,06
1.1.	Celkem	Koruní kace				-881,56
1.2.						
1.2.48.	28814718D	Trubka kanalizační žebrovaná PP, plně žebro, SN12 vnitřní průměr 150mm, dl. 2m (zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS)	KUS	-2,00	1513,56	-3.027,12
1.2.100.	87131312a	Montáž kanalizačního potrubí z PVC tloušťka gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 % DN 160 (zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS)	M	-4,00	81,74	-326,96
1.2.102.	88594131a	Zřízení kompletní ušlechťovací DN500 včetně rámu, mříže a koše (zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS)	KUS	-1,00	8.158,84	-8.158,84
1.2.	Celkem					-11.512,72
1.	Celkem	Zl. č.3b - Skutečné rozměry díle ZBPS				-12.394,30
Celkem rozpočet						-12.394,30 CZK
Částka DPH 21%						-2.602,60 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-14.997,10 CZK

✓ Č. BUDĚJOVICE
Místo

7.1.2019
Datum



podpis

STRABAG a.s.
odštěpný záv. v České Budějovici
súhlas JIH
Vibenská 21, 370 01 České Budějovice
(4)