



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Dodání a zabudování čtyř kusů odpadkových košů na komunální odpad s podzemním úložištěm“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem:

Se sídlem: **Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem**
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ : 000 81 531
Osoba oprávněná jedna
t ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Bankovní spojení: [REDACTED],
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o

Zastoupena/ý: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem
Se sídlem: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984
DIČ: CZ47551984
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „**smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při vytyčení sítí ve dvou místech plnění smlouvy, byly zjištěny inženýrské sítě neodpovídající dodaným zákresům.



Místo plnění ulice **Fabiána Pulíře** – kabelové rozvody jsou ve skutečnosti ve větší šíři než v zákresu, nelze osadit koš dle zákresu.
ulice **Šrámkova** – při výkopových pracích byly zjištěny kabelové rozvody, které nebyly provozovatelem zakresleny. Z tohoto důvodu v místě plnění, nelze podzemní nádobu osadit.

Z výše popsaných důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za již provedenou část díla v souladu s touto smlouvou a více práce provedené v místě plnění Šrámkova ve výši:

Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	479 000,00 Kč	100 590,00 Kč	579 590,00 Kč
Méněpráce	-104 552,00 Kč	- 21 955,92 Kč	- 126 507,92 Kč
Vícepráce	49 000,00 Kč	10 290,00 Kč	59 210,00 Kč
Celková cena za dílo	423 448,00 Kč	88 924,08 Kč	512 372,08 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „pětsetdvanáctisíctřístasedmdesátdvakorunosmhaléřů“).

2. Osazení dvou zbývajících košů bude provedeno na nově vybraná místa. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace do 30.6. 2019. Po dvou zbývajících košů pak bude provedeno vyúčtování těchto prací dle smlouvy a to ve výši 104 552,00 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek vstupuje v platnost dne 20.12. 2018

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel

.....
Radek Lizec, Miloslav Neuman
jednatel

Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací