

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

**Název dodávky: Lesní stezka „Dachovské koupaliště“**

## 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice, 508 19  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.  
Se sídlem: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Václavem Novotným, členem představenstva  
IČ: 28812875  
DIČ: CZ28812875  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx0  
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2971

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě:

### 3. Doba plnění

1. Původní termín zahájení prací byl březen 2018
2. Původní termín dokončení prací bylo nejdéle do 31.5.2018

Z důvodu pozdějšího přidělení dotace z Ministerstva zemědělství (rozvoj venkova) byl termín realizace posunut

1. Nový termín zahájení prací od 1.3. 2019
2. Nový termín dokončení prací do 31.5.2019

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 29.1.2018 beze změn.

Účastníci smlouvy si dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne 12.02.2019

V Hradci Králové dne

za objednatele

za zhotovitele