



DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKŮ

uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2017001845
číslo smlouvy zhotovitele: 17/137/6
číslo veřejné zakázky: 17054

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 207
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako objednatel

1.2. STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.

se sídlem: Havlenova 73/20, 639 00 Brno
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54002
IČ/DIČ: 277 14 870/ CZ 277 14 870
zastoupen: Ing. Miroslavem Poláčkem, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jako zhotovitel

2. Účel a předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 8. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017001845, dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace na stavbu označenou objednatelem jako „Parkovací dům v Českých Budějovicích“, a závazek objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 1. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 12. 7. 2018 dodatek č. 2.
- 2.3. V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto o ukončení prací na díle, což bylo bez zbytečného odkladu oznámeno zhotoviteli, který s touto skutečností vyslovil souhlas.
- 2.4. Vzhledem k okolnostem vymezeným v bodě 2.3. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že smluvní vztah vyplývající ze smlouvy ke dni účinnosti této dohody zaniká a není nahrazován závazkem novým.

3. Vymezení příslušných částí závazku

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel dílo v částečném rozsahu provedl, když zpracoval dokumentaci pro územní řízení, avšak bez příslušné inženýrské činnosti nutné k vydání územního rozhodnutí. Objednateli byla tato část díla předána.
- 3.2. Smluvní strany se tak na zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy dohodly takto:

- 3.2.1. zhotovitel není povinen provést zbývající část díla, přičemž mezi smluvními stranami není sporu o tom, co se touto zbývající částí díla rozumí,
- 3.2.2. objednatel je povinen zhotoviteli v souladu se smlouvou uhradit cenu za provedené a dosud nefakturované úkony ve výši 63.900,- Kč bez DPH, a to dle platebních podmínek vymezených v čl. 6 smlouvy. Doposud nefakturované úkony jsou specifikovány v Příloze č. 1 této dohody.
- 3.3. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností vymezených v bodu 3.2. této dohody a nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Tato dohoda je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 4.3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 4.6. Součástí této dohody je Příloha č. 1 – přehled uskutečněných úkonů.
- 4.7. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 28.1. 2019, č. 96/2019

V Českých Budějovicích, dne - 6 -02- 2019

V Brně, dne 30.1. 2019

Ing. Jiří Svoboda
statutární město České Budějovice



Ing. Miroslav Poláček
STATITKA-DYNAMIKA s.r.o.

STATITKA - DYNAMIKA s.r.o.
Orlí 7, 602 00 Brno
IČ:27714870
DIČ:CZ27714870

PŘEHLED hod rozpracnosti úkonů - v řízení

Období: 18.7.18 do 21.12.18

Stavba: Parkovací dům v Českých Budějovicích - úkony v rozpracovanosti

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Objekt: Parkovací dům

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

příloha č. 1

370 92 České Budějovice

Místo: ul. Volejbalistů

Datum: 8.1.19

Zpracoval: Ing. Poláček Miroslav

P.Č.	úkony	datum	Popis úkonů	MJ	zač. hod	konec hod	celkem hod	sazba Kč/hod	celkem Kč	
1	adm.	18.7.18	režie - revize a opětná analýza a koordinace zakázky	hod	0,00	10,00	8,00	850	6800	
2	adm.	průběžně po týdnech	-.-	hod	0,00	5,00	5,00	850	4250	
3	adm.	průb. Do	-.-	hod	0,00	5,00	5,00	850	4250	
4	adm.	průb. Do	-.-	hod	0,00	5,00	5,00	850	4250	
5	adm.	1.10.18	-.-	hod	0,00	7,00	7,00	850	5950	
6	projekční	1-3.10.18	technická pomoc vypracování varianty k řešení na PV 7	hod	1,00	21,24	20,24	850	17200	
7	režie	3.10.18	pracovní jednání PV 7 - 5 osoby	hod	10,50	12,00	1,50	4500	6750	
8	adm.	5.10.18	režie - koordinace zakázky	hod	0,00	2,00	2,00	850	1700	
9	adm.	průb. po 3 týdnech	-.-	hod	0,00	3,00	3,00	850	2550	
10	adm.	průb. po 3 týdnech	-.-	hod	0,00	3,00	3,00	850	2550	
11	adm.	průb. po 14 dnech	-.-	hod	0,00	3,00	3,00	850	2550	
12	adm.	do 21.12.2018	-.-	hod	0,00	3,00	3,00	850	2550	
13	adm.	8.1.19	ukončení zakázky	hod	0,00	3,00	3,00	850	2550	
							suma	69	suma	53900

schváleno	jmeno	
	podpis	
	dne	

