

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0263/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky (uvedení předmětu díla)

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
- ve věcech technických: Martin Tlašek, jednatel

IČ: 48399477 **DIČ:** CZ48399477
Bankovní spojení: KB Vsetín
Číslo účtu: 94-2569050247/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 10 457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - I. ETAPA“
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
LIMIT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	PODLIMITNÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS – S 3797/2016
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
Název: Projektová dokumentace pro provádění stavby – „Stavební úpravy zimního stadionu - I. etapa“ Zpracována: společností: Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279.	

Článek II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 16. 05. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0263/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán zhotovit pro objednatele pro stavební

dílo „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - I. ETAPA“. S ohledem na důvody uvedené níže se strany smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla a změně rozsahu díla.

2. Dodatek číslo 1 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v Příloze číslo 2 – vyjádření projektanta.
3. Smluvní strany se dohodly, že se předmětná smlouva o dílo mění takto:
 - a) Smluvní strany se dohodly, že článek III. Odstavec 2. Doba plnění a předání staveniště, další podmínky se mění takto:
 - b. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 75 dní od předání a převzetí staveniště.
 - b) v článku IV. Cena díla se odstavec 1. mění takto:

Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)
CENA CELKEM	9 449 872,00
Úprava dle dodatku č. 1	338.791,00
Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 celkem	9.788.663,00

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 31. zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 28. července 2016, pod číslem usnesení 4/31/RM/2016.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- I. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- II. vyjádření projektanta


Ve Vsetíně, dne.....**5** -08- 2016


Ve Vsetíně, dne 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


město Vsetín
Jiří Čunek
starosta




TM Stav, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka


Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619