

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1043/OSOM/2016

I. Smluvní strany.

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Městský obvod – Ústí nad Labem

Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Kamil Hýbner

IČ: 00081531 DIČ : CZ00081531

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: HAGL spol. s.r.o.

Na sklípku 613/2, PSČ 400 07 Ústí n.L.

Zastoupena panem Petrem Glückseligem - jednatelem

IČ: 25408321

DIČ: CZ25408321

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - Ústí nad Labem

Č. účtu: [REDACTED]

II. Doba k provedení díla a místa plnění.

Z důvodu přerušení prací zapříčiněných nutností uvolnění stavebních prostor pro Ústecký půlmaratón a prodloužení dodací lhůty základního stavebního materiálu, potřebného pro řádnou realizaci díla dle smlouvy o dílo ze dne 23.6.2016 se po dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení stavebních prací takto:

Termín dokončení prací: **15.11.2016**

III. Závěrečná ujednání

1. Další ujednání se řídí **Smlouvou o dílo č.j. 1043/OSOM/2016** ze dne 23.6.2016
2. Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran..

V Ústí nad Labem dne

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele