

Příloha č. 3: Nedílná součást Návrhu smlouvy o dílo - JPÚ Kutlíře, KřeCHOř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000	15.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	70	600	42 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 000	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	1 800	115 200	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 800	1 800	30.8.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	76	200	15 200	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	76	500	38 000	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>234 200</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	76	500	38 000	30.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	2	3 000	6 000	30.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	6 000	24 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	30.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 000	14 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	76	750	57 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>169 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	76	900	68 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>68 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	800	16000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>16000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	234 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	169 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	68 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>487 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	102 396 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>589 996 Kč</b>

V ..... dne .....

V Pardubicích dne 28.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

vedoucí pobočky

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí stanoví zpracovatel. Uvedeno v počtech měsíců, po podpisu SoD budou vepsána přesná data.