

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice“, č. sml. objednatele 950-2016-523101, č. sml. zhotovitele Jih/Jm/2016/069 ze dne 4. srpna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely smluvní strany :

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
zastoupený: Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. +420 xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky.
Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
tel.: Ing. Skřipský +420 xxxxxxxxxxxxxx
Ing. Hebelková +420 xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: blansko.pk@spucr.cz
xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
zastoupený panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxx e-mail: sekretariat-jihlava@colas.cz
IDD DS: 4indfqd
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Armutidis
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: sekretariat-jihlava@colas.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556.
(dále jen „zhotovitel“)

Na kontrolním dnu 15. listopadu 2016 byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem stavby, projektantem, autorským dozorem a technickým dozorem investora změny v provádění stavby. Po odkrytí stávajícího propustku na stavbě polní cesty C5 bylo zjištěno, že není nutné provádět plánované obetonování a vyztužení stávajícího potrubí.

Vzhledem k tomu, že stavba „Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice“, nebude financována za finanční pomoci (dotace) v rámci programu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, snižuje se celková cena díla o náklady za pořízení informačního panelu.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **3 802 935,00 Kč bez DPH (slovy: třímilióny osm set dvatisíc devět set třicet pět korun českých)**

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 25. května 2016, je tímto dodatkem **ponížena o méněpráce**.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:

Rekapitulace ceny díla	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 25.5.2016)	3 954 032,00
Méněpráce	-151 097,00
Cena díla bez DPH	3 802 935,00
DPH 21 %	798 616,00
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	4 601 551,00

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)

Čl. IV odst. 16 vypouští se text „Státního zemědělského intervenčního fondu“

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet méněprací polních cest C4b a C5 v k. ú. Lysice.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Rozpočet méněprací – polní cesta C4b
2. Rozpočet méněprací – polní cesta C5

V Brně dne 24.11.2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.
(zhotovitel)