



ZAVOS s.r.o.

Vinohradská 2516/28  
120 00 Praha 2

DS: drvecqvv

Č.j.:  
MHMP 202807/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 202807/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Renáta Hromádková  
236 004 524  
Počet listů/příloh: 2/1  
Datum: 29.01.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/06/00035/2019

**Věc: Dodatek č. 3 k objednávce prací č. OMI/OBJ/316/10, ze dne 16.6.2010 stavba č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy**

Předmět dodatku

Zadavatel rozhodl o ukončení objednávky prací č. OMI/OBJ/316/10, ze dne 16.6.2010 z důvodu již zrealizování výtlačného řadu výše uvedené splaškové kanalizace (investorem - společností CENTRAL GROUP a.s.) a povolení užívání stavby na základě kolaudačního souhlasu č.j. 54742/2014/OUPSU/JMü ze dne 21.11.2014.

**Smluvní strany prohlašují, že jim z ukončení smluvního vztahu neplynou žádné finanční závazky.**

**Cena díla a platební podmínky**

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
<b>Celková cena díla vč. dodatku č.1</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>236 000,00</b>		<b>1 416 000,00</b>
Fakturace se zdanit.plněním do 31.12.2018	87 460,00	17 492,00		104 952,00
Zbývá k úhradě	1 092 540,00		229 433,40	1321 973,40
Cena se snižuje	1 092 540,00		229 433,40	1321 973,40
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>0,-</b>	<b>-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

## **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek musí být přijat **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.  
Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí tohoto dodatku č.3 k objednávce s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí toho dodatku potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 202807/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č.3 k objednávce prací č. OMI/OBJ/316/10 ze dne 29.1.2019 č. OBJ/INV/21/06/00035/2019 na: **stavbu č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy**

Dodatek č.3 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č.3 provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **ZAVOS s.r.o.**  
Sídlo: **Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2**  
IČ: **60203013**  
DIČ: **CZ 60203013**  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Pavel Příkryl**

V Praze dne .....

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP- INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Renáta Hromádková

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne** \_\_\_\_\_ **pod ID smlouvy** \_\_\_\_\_

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMPP08P7A69

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 292229/2019	
DORUČENO DNE:	11 -02- 2019
Počet listů dokumentu:	4
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh: 4
Počet a druh nelistinných příloh:	
Identifikační údaje zpracovatele:	DANA MULAČOVÁ

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky**  
**S-MHMP 202807/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č.3 k objednávce prací č. OMI/OBJ/316/10 ze dne 29.1.2019 č. OBJ/INV/21/06/00035/2019 na: stavbu č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy

Dodatek č.3 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č.3 provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: ZAVOS s.r.o.  
Sídlo: Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2  
IČ: 60203013  
DIČ: CZ 60203013  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Příkryl

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	12 -02- 2019
Počet listů dokumentu:	INV/468/19
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	/2/



Podpis statutárního zástupce  
Ing. Pavel Příkryl  
jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Renáta Hromádková

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne** \_\_\_\_\_ **pod ID smlouvy** \_\_\_\_\_

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR