

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (ze dne 17. 5. 2016)

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDAKCE], generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel úseku výstavby
ve věcech technických: [REDAKCE] ved. odb. investiční přípravy a realizace
č. smlouvy: 01ST-000209

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupené: [REDAKCE] předsedou představenstva
č. smlouvy: 16-254

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Dne 17. 5. 2016 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb (č. smlouvy objednatele 01ST-000209, č. smlouvy poskytovatele 16-254, název služby „D1 modernizace, úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec; změna DSP + IČ“).
- 1.2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se Smluvní strany dohodly ve smyslu čl. 15. 7. Obchodních podmínek na uzavření Dodatku č. 1, kterým se ukončuje Smlouva o poskytování služeb.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb bylo provedení následujících činností:

- úpravy technického řešení objektů:

SO 11-172.3.1 Stavební úpravy odpočívky Humpolec vpravo,

SO 11-172.3.2 Oprava vodovodu,

SO 11-172.3.3 Přeložka dešťové a splaškové kanalizace,

SO 11-172.3.4 Přeložka veřejného osvětlení,

SO 11-172.3.5 Stavební úpravy odpočívky Speřice vlevo,

SO 11-202 Most ev. č. D1-086 v km 90,693,

ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) akce „D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec“, potřebná pro zajištění změny stavby před dokončením včetně úpravy příslušných dalších částí dokumentace DSP.

- inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení

2.2. Cena za poskytování služeb dle čl. V. Smlouvy o poskytování služeb činila 677.600,-Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na ukončení Smlouvy o poskytování služeb podrobně specifikované v čl. I. a II. s tím, že vzájemné vypořádání práv a povinností ze Smlouvy o poskytování služeb je uvedeno v čl. IV. tohoto Dodatku č. 1.

3.2. Důvodem ukončení smluvního vztahu je:


- prodloužení procesních a správních lhůt při řešení majetkoprávní přípravy zajišťované objednatelem, zejména z důvodu opakovaných odvolání proti vyvlastnění,
- nezískání stavebního povolení s nabytím právní moci

- 5.2. Smluvní strany tento Dodatek č. 1 podepisují na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 5.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: 
Jméno: Ir
Funkce: ředitel úseku výstavby
Datum: 12-02-2019

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: 
Datum: 30-01-2019

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Akce: D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec; změna DSP + IČ

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
1. změna DSP			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnné řešení stavby			
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Koordinační situace	■	■	■
3. Bilance zemních prací	■	■	■
C. Stavební část			
SO 11-172.3.1 Stavební úpravy odpočívky Humpolec vpravo	■	■	■
SO 11-172.3.2 Oprava vodovodu	■	■	■
SO 11-172.3.3 Přeložka dešťové a splaškové kanalizace	■	■	■
SO 11-172.3.4 Přeložka veřejného osvětlení	■	■	■
SO 11-172.3.5 Stavební úpravy odpočívky Speřice vlevo	■	■	■
SO 11-202 Most ev. č. D1-086 v km 90,693	■	■	■
E. Zásady organizace výstavby	■	■	■
F. Doklady	■	■	■
G. Kontrolní rozpočet	■	■	■
H. Záborový elaborát	■	■	■
Reprografie			■
Celkem bez DPH			■
DPH 21%			■
Celkem s DPH			■
2. inženýrská činnost			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby, zejména projektové dokumentace	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy dle požadavku speciálního stavebního úřadu. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	■	■	■
Zajištění vydání změny stavby před jejím dokončením, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením	■	■	■
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH			■
Celkem (změna DSP + IČ) bez DPH			588 000
DPH 21%			123 480
Celkem			711 480