



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. 19ZA-002544 ze dne 16. 7. 2018

Zpracování projektové dokumentace na jednotlivé akce ve správě SSÚD 8

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

NOVÁK & PARTNER, s. r. o.

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48585955

dále jen „poskytovatel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu složitosti projednání zjednodušené projektové dokumentace u dvou stavebních objektů.

I.

Ruší se část smlouvy s textem:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Dle požadavků objednatele, nejpozději do 31. 10. 2018.

a nahrazuje se textem:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Nejpozději do 31. 3. 2019.

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.



2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 13. 12. 2018

.....

vedoucí SSUD 8 Rud

.....

jednatelka společnosti

