



MHMPP04BHN00

Stejnopis č.: 1

Kontrolní číslo: K-986-104-480

Dodatek č. 4

ke smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012

uzavřené dne 17.12.2012

na zajištění inženýrské činnosti pro stavby „č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba“ (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru investičního MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „mandant“)

a

VIS, a.s.

se sídlem: 147 01 Praha 4, Bezová 1658/1

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 2257

zastoupená: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva společnosti VIS, a.s.

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „mandatář“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Hlavní město Praha a společnost VIS a.s. uzavřeli dne 17. prosince 2012 Mandátní smlouvu č. MAN/21/04/005971/2012 na zajištění inženýrské činnosti pro stavby „č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba“, které jsou součástí Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka za celkovou cenu 51 790 000,- Kč včetně DPH (dále též jako „Mandátní smlouva“).
- (B) V průběhu výstavby Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka došlo k jejímu prodloužení, k němuž došlo v důsledku nepředvídatelných

okolností způsobených zejména složitostí a rozsáhlostí celé stavby. Vlivem těchto okolností pak došlo k prodloužení termínu výstavby a zkušebního provozu stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, a stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba. Mandátní smlouva předpokládala termín dokončení stavby do 31. 12. 2016.

- (C) V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu staveb č. 0065 – Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 – Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola) je třeba upravit odměnu mandatáře, a to při splnění § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (D) Předmětem Dodatku č. 4 je tedy navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na odst. A-D Preambule.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k Mandátní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“):

I.

Úprava odměny mandatáře a platební podmínky

Cena za inženýrskou činnost celkem:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena dle dodatku č. 3	47 227 869,00 Kč	61 206,00 Kč	9 853 586,19 Kč	57 142 661,19 Kč
navýšení ceny dle dodatku č. 4	2 975 919,00 Kč		624 942,99 Kč	3 600 861,99 Kč
celková cena vč. Dodatku č. 4	50 203 788,00 Kč	61 206,00 Kč	10 478 529,18 Kč	60 743 523,18 Kč

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena dle dodatku č. 3	42 223 363,00 Kč	54 339,60 Kč	8 809 849,65 Kč	51 087 552,25 Kč
navýšení ceny dle dodatku č. 4	2 788 917,00 Kč		585 672,57 Kč	3 374 589,57 Kč
celková cena vč. Dodatku č. 4	45 012 280,00 Kč	54 339,60 Kč	9 395 522,22 Kč	54 462 141,82 Kč

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. **9524 Strahovský tunel 3.stavba (9.etapa, SO 8101 odvodňovací štola):**

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH
Celková cena	5 004 506,00 Kč	6 866,40 Kč	1 043 736,54 Kč	6 055 108,94 Kč
dle dodatku č. 3				
navýšení ceny	187 002,00 Kč		39 270,42 Kč	226 272,42 Kč
dle dodatku č. 4				
celková cena	5 191 508,00 Kč	6 866,40 Kč	1 083 006,96 Kč	6 281 381,36 Kč
vč. Dodatku č. 4				

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž pět vyhotovení obdrží mandant a dvě vyhotovení mandatář.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jeho obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 26. 6. 2018, č. 1720 nevyžaduje přijetí tohoto Dodatku souhlas Rady hlavního města Prahy.

V Praze dne

14 -02- 2019

mandant



.....
Ing. Karel Prajer
ředitel Odboru investičního
Magistrátu hl.m. Prahy

mandatář



.....
Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva VIS, a.s.

