

## **Dodatek č. 5**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017**

**"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **"Společnost - Jablonné"**

**SYNER, s. r. o. (jako vedoucí spoečník)**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Koblre,

jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě plné  
moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
5133



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

a

**SILNICE GROUP a. s. (jako společník)**

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069  
společně jako „zhotovitel“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ a dále byl dne 11. 12. 2017 uzavřen dodatek č. 1, dne 19. 1. 2018 dodatek č. 2, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 3 a dne 5. 10. 2018 dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dřívější převzetí části díla, a to:

- v úseku 16 "Silnice II/270 úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019" stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 111, SO 121 a SO 301,
- v úseku 18 "Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrovnový přejezd" stavebních objektů SO 101 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485), SO 102, SO 103, SO 111 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485), SO 121 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485) a SO 301 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485) jako funkčního celku

z důvodu zprůjezdnění silnice II/270 a částí navazujících komunikací před dokončením celého díla, neboť stavební práce v úseku 16 na stavebních objektech SO 101, SO 102, SO 111, SO 121 a SO 301 a dále úseku 18 na stavebních objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 111, SO 121 a SO 301 byly dokončeny k 5. 12. 2018, kdy byla stavba z klimatických důvodů přerušena na pokyn objednatele. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

pro předání a převzetí stavby se nemění.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 342 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:

nejpozději do 342 dnů od předání a převzetí staveniště s tím, že předání a převzetí dokončené části stavby v úseku 16 (stavební objekty SO 101, SO 102, SO 111, SO 121 a SO 301) a v úseku 18 (stavební objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 111, SO 121 a SO 301) bude uskutečněno nejpozději dne 15. 2. 2019."

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají touto změnou nedotčena s výjimkou úpravy záruky za jakost. Záruční doba za část díla, která bude předána na základě tohoto dodatku, začne běžet předčasným předáním specifikovaným výše, nikoli až konečným předáním díla.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 227/19/RK ze dne 5. 2. 2019.

V Liberci dne 14. 2. 2019

.....  
Martin Půta  
hejtman

V Liberci dne 11. 2. 2019

.....  
JUDr. Robert Špott, MBA

.....  
Ing. Dalibor Koblíček  
jednatel společnosti  
SYNER, s. r. o.

V Praze dne 13. 2. 2019

.....  
Ing. Karel Rypl  
předseda představenstva  
SILNICE GROUP a. s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**