



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-000798/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.02

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

954 – I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel”)

a

2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím konsorcia společností **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
jednatel a ředitel společnosti
[REDACTED] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 188 27 527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni **VD-ZDS** pro výstavbu pozemní komunikace, která bude sloužit jako poslední z úseků severovýchodního obchvatu sil. I/11 kolem města Opavy;
 - **technická pomoc objednateli** během zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
 - zajištění **autorského dozoru** po dobu realizace stavby.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01UK-003365 uzavřené dne 24. 09. 2018, Článku 8.3., bod i);
 - dle Technické specifikace nad rámec Rámcové dohody č. 01UK-003365, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24.09.2018, včetně všech dodatků. (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II. Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - Vypracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci objednateli:

bez DPH:	12 951 300 Kč
DPH:	2 719 773 Kč
včetně DPH:	15 671 073 Kč
 - Autorský dozor:

bez DPH:	800 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	168 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	968 Kč / 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) [REDACTED].

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

dokončení prací: dokončení realizace stavby (předpoklad 08/2023)

specifikace případných etap:

VD-ZDS

koncept VD-ZDS <i>v listinné a elektronické podobě</i>	do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele
koncept čistopisu VD-ZDS <i>v elektronické podobě</i>	do 3 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
čistopis VD-ZDS <i>v elektronické podobě</i>	do 3 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu čistopisu
čistopis VD-ZDS po zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tzn. včetně zpracování všech vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení <i>v listinné a elektronické podobě</i>	do 14 dnů od písemné výzvy objednatelem

Technická pomoc objednateli:

Zahájení prací: zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“

Ukončení prací: výběrem zhotovitele stavby

Autorský dozor:

Zahájení prací: zahájením realizace stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“
(předpoklad 04/2020)

Ukončení prací: dokončením realizace stavby (předpokládaný termín realizace stavby je
36 měsíců do zprovoznění + 4 měsíce na dokončení)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Jaktař, Kateřinky u Opavy, Palhanec a Vávrovice

Článek IV. Podmínky provádění díla

- Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:

- kopie Územního rozhodnutí č. 3/2015 vydaného Magistrátem města Opavy, Odborem výstavby, sp. zn. VYST/23751/2013/Me, č. j. MMOP 101063/2014 ze dne 16.01.2015, nabytí právní moci 03.07.2015 ;
- Dokumentace pro stavební povolení (zhotovitel sdružení „I/11 – Morava“ z 09/2016);
- podrobný GTP (zhotovitel [REDACTED] z 03/2015);
- kopie Závěru zjišťovacího řízení záměru „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ (EIA) vydaný Krajským úřadem MSK, Odborem životního prostředí, č. j. MSK 68185/2008 ze dne 21.04.2008 (nebude dále posuzováno – má neomezenou platnost, pokud se nemění záměr nebo území);
- kopie pravomocného stavebního povolení na „SO 108 Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní“ vydané Krajským úřadem MSK, Odborem dopravy a chytrého regionu, č. j. MSK 100475/2017, sp. zn. DSH/21805/2017/Pet dne 15.09.2017, nabytí právní moci 17.10.2017;
- kopie Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 11.10.2018 vydané Krajským úřadem MSK, Odborem dopravy
- kopie Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 12.10.2018 vydané Magistrátem města Opavy, Odborem dopravy
- kopie smluv o přeložkách inženýrských sítí
- kopie Smlouvy o spolupráci s městem Opava
- kopie dalších vyjádření ostatních dotčených orgánů

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místem předání všech písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Úsek výstavby, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Koncept VD-ZDS a koncept čistopisu VD-ZDS (v listinné i elektronické podobě) bude souběžně a protokolárně předán Generálnímu ředitelství Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odboru investiční přípravy a realizace, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

Koncept VD-ZDS: 2x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk

Koncept čistopisu VD-ZDS: 2x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS: 5x v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS po zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tzn. po zapracování všech vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 5x v listinné podobě a 5x v elektronické podobě

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě):

nepoužije se

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
 - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24
10:22:51 +01'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
jednatel a ředitel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky
společnosti s názvem
„MORAVA – RD zakázky menšího
rozsahu“

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24
10:23:50 +01'00'

.....
jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem
„MORAVA – RD zakázky menšího
rozsahu“



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Príloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Dílčí veřejná zakázka:

954 – I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

Předmětem plnění zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni **VD-ZDS** (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby) nutné k zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavby, včetně **výkonu technické pomoci objednateli** během zadávacího řízení na zhotovitele stavby a zajištění **autorského dozoru** po dobu realizace stavby.

Stavba „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ je novostavbou pozemní komunikace, která bude sloužit jako poslední z úseků severovýchodního obchvatu sil. I/11 kolem města Opavy. Celá stavba obchvatu sestává ze tří staveb:

- Propojení silnic I/11 a I/56 Spojka S1 v Opavě – jedná se o východní část obchvatu, stavba byla realizována v letech 2008-2010
- Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část – v současné době v realizaci (2017 – 2020)
- Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – aktuálně řešená stavba navazuje na východní část obchvatu a kompletuje stavbu obchvatu sil. I/11 včetně řešení napojení na sil. I/57

Stavba je situována převážně v nezastavěném území severní a severozápadní části města v katastrálních územích Jaktař, Vávrovice, Palhanec a Kateřinky u Opavy.

Celková délka řešeného obchvatu sil. I/11 je 4,867 km v kategorii S 11,5/80 s tím, že vyhovuje pro směrodatnou rychlost 90 km/h. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a nutná demolice objektů.

Na předmětnou stavbu je vydáno Magistrátem města Opavy odborem výstavby „Územní rozhodnutí č. 3/2015“ sp.zn. VYST/23751/2013Me, č.j. MMOP 101063/2014 dne 16.1.2015, nabytí právní moci dne 3.7.2015. Krajský úřad MSK vydal na předmětnou stavbu Rozhodnutí - Stavební povolení na SO 108 Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní dne 15.9.2017, nabytí právní moci dne 17.10.2017. Dále Krajský úřad MSK zahájil dne 11.10.2018 ostatní stavební řízení a Magistrát města Opavy rovněž zahájil stavební řízení dne 12.10.2018.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.



Příloha č. 2 Technické podmínky

Dílčí veřejná zakázka:

954 – I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365 (dále jen „RD“)

Projektová dokumentace požadovaného projektového stupně VD-ZDS bude zpracována:

- v souladu s technickými podmínkami uvedených v RD a dalších platných dodatků a v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 09.6.2014, mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody);
- v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy;
- v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, a dle podmínek a požadavků objednatele;
- příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění;
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění;
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění;
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění;
- Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.);

- OTSKP v platném znění;
- forma grafického znázornění harmonogramu – Ganttův diagram;
- ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby a technické předpisy jsou uveřejněny na stránkách:

<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

Datové předpisy ŘSD ČR jsou zveřejněny na stránkách:

<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>

Příloha č. 3
Podrobná specifikace ceny - soupis prací
část VD-ZDS

954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, VD-ZDS/AD

(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. dohody 01UK-003365)

Pozn.: Účastník v rámci této části vyplní žluté buňky

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■
Vyjáždění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	■
celkem hodin	■
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24
10:27:40 +01'00'

na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
"MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu"

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24
10:28:06 +01'00'

na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
"MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu"

Digitálně podepsal:
Datum: 07.02.2019 16:10:51 +01:00