

## **DODATEK č. 4**

### **ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2016/DIL**

*uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*

#### **1.1 Objednatel:**

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

#### **1.2 Zhotovitel: sdružení RITUS/VOMELA**

Sídlo společnosti Krásné 1  
Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Jiří Vomela  
b) technických Petr Dokoupil, Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček  
c) realizace Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček  
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, číslo autorizace: 14986 – Petr Dokoupil

Telefon: 774809314, 7748029391, 775068333  
E-mail: [ritus@ritus.cz](mailto:ritus@ritus.cz)  
IČ 27501345 / 72777982  
DIČ CZ 27501345/6803301076

Bankovní spojení: KB Pardubice  
Číslo účtu: 35-7527710297/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“**

## **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016, akce „**Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa**“.

### **1.1**

#### **Článek 2. Předmět plnění**

##### **Doplňuje se bod 2.14, který zní:**

2.14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby dochází k doplnění těchto prací: oprava schodišťové zídky, vč. nových obkladů, doplnění madla balkonu, doplnění ocelových držáků římsy, vč. řeziva záklopu a izolačních fólií, propojení doposud nepodchyceného kanalizačního potrubí a doplnění degradovaných ozdobných prvků zábradlí, obnova kalíšku klepadla hlavních dveří, úprava svodu ve dvoře a přeložení části původně instalovaných dlažeb, vč. částečné výměny povrchu v místě vstupu. Dodatkem č. 4 dochází též k úpravám rozsahu a ceny stavebního objektu ústředního vytápění v celkové záporné bilanci, z důvodu nutnosti náhrady již nevyroběných komponent a zachování části zánovních rozvodů a k dalším drobným úpravám předmětu a ceny díla (méněpracím i vícepracím).

### **2.1 Cena díla**

#### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	<b>7 745 132,00</b>	<b>1 161 770,00</b>	<b>8 906 902,00</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.12. dodatku č. 1	<b>205 502,00</b>	<b>30 825,30</b>	<b>236 327,30</b>
Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 2	<b>-92 066,00</b>	<b>-13 809,90</b>	<b>-105 875,90</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 2	<b>248 479,00</b>	<b>37 271,85</b>	<b>285 750,85</b>
Snížení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 4	<b>-123 750,00</b>	<b>-18 562,50</b>	<b>-142 312,50</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.14. dodatku č. 4	<b>148 669,00</b>	<b>22 300,35</b>	<b>170 969,35</b>
<b>Celková smluvní cena</b>	<b>8 131 966,00</b>	<b>1 219 795,10</b>	<b>9 351 761,10</b>

### **3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4:**

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.3** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 29.11.2016

29.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města Chrudim

.....  
Petr Dokoupil  
jednatel společnosti

.....  
Bohuslav Mlateček  
jednatel společnosti