

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
IČO 674 39 918
DIČ CZ67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavhaus s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35900

se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 04469739
DIČ CZ04469739
zástupce Pavel Hauser, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Bezbariérový přístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby II,**“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 7. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3 a 4, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce, přičemž dochází k přiměřenému prodloužení lhůty plnění. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. Tímto dodatkem dále dochází k doplnění dílčích položkových rozpočtů s výkazy výměr, které nebyly součástí smlouvy o dílo, a které tvoří součást přílohy č. 1 – položkového rozpočtu a zároveň dochází k narovnání položkových cen dílčích rozpočtů s výkazy výměr s příslušnou položkovou cenou hlavního položkového rozpočtu s výkazem výměr, přičemž tímto narovnáním nedochází k ovlivnění celkové ceny za realizaci ceny díla a tedy ani k ovlivnění nabídkové ceny účastníka v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. Zároveň předmětným narovnáním nedochází k podstatné změně závazku obdobně § 222 odst. 3 zákona, když tato nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, když tímto nedojde k dotčení ceny dle výše uvedeného, nevede k rozšíření rozsahu plnění zakázky a touto změnou nedochází k dotčení zadávacích podmínek původního výběrového řízení, čímž není možné, aby změna umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 2 až 4, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Příloha dle článku 3 odst. 2 písm. b) smlouvy se doplňuje o dílčí položkové rozpočty s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 6 odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro kolaudační prohlídku v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

říjen 2018

Dokončení a předání stavby

nejpozději do 30. 4. 2019

4. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH</i>	<i>637.705,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>21.123,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>658.828,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>82.803,00</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>53.299,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>688.332,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>144.549,72</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH</i>	<i>832.881,72</i>

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Změnový list č. 2 až 4

Příloha č. 2

Dílčí položkové rozpočty s výkazy výměr

Za objednatele dne 14. 2. 2019

Za zhotovitele dne 14. 2. 2019

.....

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

.....

Pavel Hauser
jednatel