



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836	
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739	
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: 1) Prodloužení termínu dokončení stavby.		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Konečná povrchová úprava vstupní rampy musí být zhotovena za příznivých klimatických podmínek. Venkovní práce byly zahájeny ihned po převzetí staveniště, tedy v polovině října 2018, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících použití žádoucího technologického postupu však není možné dokončit povrchovou úpravu vstupní rampy v původně sjednaném termínu. Předpoklad jejího provedení je do konce dubna 2019.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Do 30. 4. 2019	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum:	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum:	
Za autorský dozor: Lucie Machková Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek Datum:	