

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PT-001891 ze dne 9.10.2018

Název akce: **I/34 Božejov, Ondřejov, Pelhřimov**

Z důvodu vypracování podkladů pro stanovení odvodů ze ZPF pro dočasný zábor na základě požadavku OŽP MěÚ Pelhřimov dochází ke změně ceny, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

IČ: 46962808 DIČ: CZ46962808
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 9.10.2018 Objednávku na poskytování služeb.

III.

Původní cena bez DPH:	38 000,00 Kč
DPH:	7 980,00 Kč
Cena včetně DPH:	45 980,00 Kč

Dodatek č. 1	
Cena bez DPH:	71 250,00 Kč
DPH:	14 962,50 Kč
Cena včetně DPH:	86 212,50 Kč

Cena dle dodatku č. 1

Cena bez DPH:

109 250,00 Kč

DPH:

22 942,50 Kč

Cena včetně DPH:

132 192,50 Kč

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

