

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o poskytování služeb : 02PT-5736

Číslo smlouvy zhotovitele : RSD-2018-I-16

I/16 Slaný – Velvary

327 111 1006

Obchodní podmínky při realizaci stavby

### Smluvní strany:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupená: Ing. Karlem Příbylem,  
vedoucím úseku výstavby silnic Závodu Praha  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

#### VHK Partners, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Revoluční 1082/8, 110 00  
zastoupená: JUDr. Ondřejem Hladkým, jednatelem  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK, ev.č. advokáta : 14567  
IČ: 24230146  
DIČ: CZ24230146

(dále jen „poskytovatel“)

I.

POPIS ZAKÁZKY :

Zůstává v rozsahu původní smlouvy.

Dodatkem č.1 se mění termín dokončení takto :

PŮVODNÍ TERMÍN: do konce roku 2018.

NOVÝ TERMÍN: do vyčerpání celkového limitu finančních prostředků smlouvy :

Celková nabídková cena bez DPH : 770 400 Kč.

Celková nabídková cena včetně DPH : 932 184 Kč.

ODŮVODNĚNÍ: Pokračování realizace akce I/16 Slaný – Velvary.

## II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

## III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Příloha : Původní smlouva ze dne 8.10.2018

Datum: 20 -12- 2018

Datum: 20 -12- 2018