

Změnový list č.1

Akce: „Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7“.

Objednatel: Městská část Praha 7

Číslo smlouvy: č. 2018/OIVZ/018A

Dne 17.10.2018 byly projednány jednotlivé body změn před výrobou oken za účasti:

Zadavatel: Městská část Praha 7 –

Správní firma:

TDS:

Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. –

Klempířské práce a nátěry

Návrh změny:

- Práce na dvorní fasádě provést v nezbytně nutném rozsahu, shodně jak je zadáno na uliční fasádě – parapetní plechy budou ponechány stávající a doplněny nové propojovací přeplechý nový rám stávající plech z Pz plechu bez nátěru.
- Neprovádět nátěry mříží a rolet v této fázi opravy objektu.

Odůvodnění změny:

- stávající parapetní plechy jsou plně funkční
- s ohledem na další návazné plánované opravy objektu – celková oprava fasády, technologicky vhodněji proveditelné z exteriéru (lešení na fasádách)
- lze předpokládat, poničení plechů v průběhu provádění prací návazných etap oprav objektu – fasády
- Stávající nátěry jsou v přijatelném stavu
- lze předpokládat, poničení nátěru v průběhu provádění prací návazných etap oprav objektu – fasády
- předmětné montážní práce budou prováděny v zimním období – nevhodné klimatické podmínky

Cenová rekapitulace změny č.1:

Méněpráce – odpočet v příloze smluvního rozpočtu v položkách číslo 8, 9, 31, 32, 33, 84, 85, 86	-49 800,09
Vícepráce – přípočet u položky dle položky rozpočtu číslo 29, 30,	+13 323,95
Méněpráce – ostatní náklady	-437,71
Celková změna oproti smluvnímu rozpočtu bez DPH	-36 913,85 Kč
DPH 15%	5 537,08 Kč
Celková změna oproti smluvnímu rozpočtu včetně 15%DPH	-42 450,93 Kč

Příloha změnového listu č.1: rozpočet

TDS stavby

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele

.....