

Dodatek č. 2

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvaltín

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | v.paxa@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška |
| Sídlo: | U Elektry 650 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milanem Novým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 250 94 459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo č. 21-2017-505101, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.1.2019, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvaletín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Vzhledem tomu, že zhotovitel musí při tvorbě plánu společných zařízení reagovat na další požadavky nově zvoleného Zastupitelstva obce Písečné (vznikl požadavek na projekty rybníků a objevily se námitky proti nově navrženým a sborem zástupců vlastníků projednaným polním cestám) a protože dosud nebyly vypořádány veškeré námitky vlastníků k soupisu nároků, prodlužuje se termín odevzdání dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně dílčích částí 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb) do 31.7.2019 a navazující dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení do 30.4.2020 tak, jak tučně uvedeno v Příloze ke Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V.....dne 15.02.2019

Za objednatele

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

V.....dne 14.02.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

V.....dne 13.02.2019

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
jednatel

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Chvaletín

Položkový výkaz činností 1b - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvaletín - Dodatek č. 2

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1 | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000 | 4 000 | 30.04.2017 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech | ha | 360 | 900 | 324 000 | 30.09.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 7 | 5 000 | 35 000 | 31.11.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 360 | 250 | 90 000 | 31.03.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 360 | 400 | 144 000 | 30.06.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 597 000 | 30.6.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 360 | 750 | 270 000 | 31.07.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 360 | 190 | 68 400 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | 400 | 28 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 360 | 780 | 280 800 | 30.4.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 2 000 | 4 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 652 200 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 360 | 360 | 129 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 129 600 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 1000 | 20 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 20 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 597 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 652 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 129 600 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 20 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 398 800 Kč |
| DPH 21% v Kč | 293 748 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 692 548 Kč |

V dne 15.02.2019

V dne 13.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový - jednatel reprezentanta společného závazku dodavatelů
AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem,
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu