



KUMSP00RKNPA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
03331/2017/1	2019	11/
poř. číslo	rok	zkr. odb.

### DODATEK č. 3

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 03331/2017/IM

#### I.

#### Smluvní strany

Ing. Jaroslav Kania  
náměstek hejtmána kraje


#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupena:

IČ: 25388606  
DIČ: CZ 253 88 606  
bankovní spojení: ČSOB a. s. – divize Poštovní spořitelna  
číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 17 740

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15. 9. 2017 smlouvu č. 03331/2017/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ (dále jen „stavba“). Dne 27. 11. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ev. č. 03331/2017/IM/1 a dne 28. 6. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 ev. č. 03331/2017/IM/2.
2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při realizaci díla, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani nijak ovlivnit, vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu provádění 2. části díla vyvstala potřeba níže uvedených prací, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále též „vícepráce“):

Zpracování projektové dokumentace

- přípojky podzemního vedení vysokého napětí,
- betonové blokové trafostanice vysokého napětí/nízkého napětí,
- přeložky stávajícího podzemního vedení nízkého napětí vedoucího ke stávajícím objektům areálu Domova Březiny,

a to v rozsahu projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby a zároveň je nutná k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení.

4. Z důvodu nutnosti provádění víceprací uvedených v odst. 3 tohoto článku dodatku, nemohl zhotovitel dokončit zpracovávání druhé části díla, tj. projektové dokumentace pro stavební řízení.

5. **Cena sjednaných víceprací činí:**

<b>bez DPH</b>	<b>390 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>81 900 Kč</b>
<b>cena víceprací včetně DPH</b>	<b>471 900 Kč</b>

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. III odst. 2 smlouvy se doplňuje o bod 2.2a, který zní takto:

**„Dokumentace k žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, a to pro následující stavební objekty:

- přípojka podzemního vedení vysokého napětí,
- betonová bloková trafostanice vysokého napětí/nízkého napětí,
- přeložka stávajícího podzemního vedení nízkého napětí vedoucího ke stávajícím objektům areálu Domova Březiny.“

2. Specifikace dokumentů sjednaná v článku III odst. 3 první odrážka smlouvy se mění a text „dle odst. 2 bodu 2.2 a 2.3“ se nahrazuje textem „dle odst. 2 bodu 2.2, 2.2a a 2.3.“

3. Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto:

„b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 3 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí (vydání územního souhlasu) dle odst. 2 bod 2.2a smlouvy,“

4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o toto ustanovení:

„d) dokumentaci pro žádost o vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle čl. III odst. 2 bod 2.2a této smlouvy do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.“

5. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací a doplnění bodu 2.2a smlouvy se Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Oznámení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50 000	10 500	60 500
	<b>Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a dokumentace k žádosti o povolení demolic</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	840 000	176 400	1 016 400
	<b>1. část celkem</b>	890 000	186 900	1 076 900
2. část	<b>Dokumentace k žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2a smlouvy)	360 000	75 600	435 600
	<b>PD pro stavební řízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	500 000	105 000	605 000
	<b>2. část celkem</b>	860 000	180 600	1 040 600
3. část	<b>PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	550 000	115 500	665 500
	<b>Návrh a dokumentace vnitřního vybavení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	200 000	42 000	242 000
	<b>3. část celkem</b>	750 000	157 500	907 500
<b>Cena celkem</b>		2 500 000	525 000	3 025 000

6. Rámec výkonu inženýrské činnosti sjednaný v článku XII odst. 2 písm. a) smlouvy se mění a text „žádosti o vydání územního rozhodnutí případně oznámení o záměru“ se nahrazuje textem „žádosti o vydání územních rozhodnutí případně oznámení o záměrech.“
7. Čl. XIII odst. 1 smlouvy se doplňuje o toto ustanovení:
  - „žádost o vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle odst. III odst. 2 bod 2.2a smlouvy (čl. III odst. 4 tohoto dodatku) do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku“
8. Vzhledem ke zvýšení odměny za inženýrskou činnost s ohledem na vícepráce se Čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:  
„a) odměna za inženýrskou činnost:  
bez DPH            90 000 Kč  
DPH 21 %        18 900 Kč  
včetně DPH 108 900 Kč“
9. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy obdrží druhá smluvní strana, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 55/4907 ze dne 29. 1. 2019.

V Ostravě dne 13.02. 2019



za objednatele

Ing. Kania Jaroslav

NA ZÁKLADĚ ZOVĚŘENÍ

HEJTMANA KRAJE



V Ostravě dne 30.1.2019



zhotovitel



**MR**  
design

MR Design CZ s.r.o.  
Nápojež SPB 457 90  
708 00 Ostrava-Poruba

architektura  
stavební projekce

tel: [redacted]  
pos: [redacted]  
IČO: 0225388606