

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.11.2018

č. dle zhotovitele 3180206

č. dle objednatele VZ/18/339

akce „Rekonstrukce EPS Hlavova 8“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Guard Systems Microtel, s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	V Třešňovce 136, Dolní Jirčany	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:	Martin Fuchs	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Martin Fuchs	Kontaktní osoby:	
IČ:	27073777	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 27073777	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94285		do OR nezapsán

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „**Rekonstrukce, dodání a montáži nového kapacitního rozvaděče EPS, doplnění nutných čidel, napojení požárních klapek VZT a napojení stávajících čidel EPS**“ došlo ke zjištění skutečnosti vedoucích k navýšení stavebních prací. Tyto práce nebylo možné zjistit před realizací.

II. Cena díla dle dodatku č. 2

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

	Celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Původní cena díla dle SoD a dodatku č. 1	1 082 510,00 Kč	227 327,10 Kč	1 309 837,10 Kč
Změnový list č. 1	64 350,00 Kč	13 513,50 Kč	77 863,50 Kč
Nová cena díla dle SoD, včetně dodatku č. 1 a 2	1 146 860,00 Kč	240 840,60 Kč	1 387 700,60 Kč

III. Termín plnění

Vzhledem k rozšíření rozsahu díla „**Rekonstrukce, dodání a montáži nového kapacitního rozvaděče EPS, doplnění nutných čidel, napojení požárních klapek VZT a napojení stávajících čidel EPS**“ se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na posunu termínu předání díla výše uvedené smlouvy takto: termín ukončení bude 28.2.2019.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

V Praze dne: 28.1.2019

Guard S
V Třel

.....
IČ: 27073777, DIČ: CZ27073777

Zhotovitel:

jednatel společnosti

V Praze dne: 15-02-2019

Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK – 2

Změnový list č. 1 - vícepráce EPS

0	K	Doplnění prvků EPS dle skutečnosti (tlačítko, vstupně/výstupní moduly, změna počtu linek, přetažení kabeláže...)	kpt	1,000	64 350,00	64 350,00	
---	---	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Celkem bez DPH

64 350,00

V Praze dne: 24.1.2019

Guard System
V Třešňovce
252
Tel.:
E-mail: i
IČ: 2707377