

ap. č. 1711675/3

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice“

### Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČ: 00231401

zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### SDRUŽENÍ TYRŠOVA

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky

zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

### POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

### SLÁDEK GROUP a.s.

IČ: 46356886

DIČ: CZ46356886

se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 1187671/0300

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále také jako „dodatek“):

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 12.09.2018 a Dodatku č.2 z 22.10.2018v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 12 až č. 16, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:

- a. **810.552,79 bez DPH**
- b. DPH 21 % ve výši **170.216,08 Kč**
- c. **980.768,87 Kč** včetně DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 3) bude celý odstavec nahrazen.
  - a) Cena bez DPH **57.137.125,94 Kč** (slovy: padesát sedm milionů sto třicet sedm tisíc sto dvacet pět korun českých devadesát čtyři haléřů)
  - b) DPH 21 % ve výši **11.998.796,45 Kč** (slovy: jedenáct milionů devět set devadesát osm tisíc sedm set devadesát šest korun českých čtyřicet pět haléřů)
  - c) Cena včetně DPH ve výši **69.135.922,39 Kč** (slovy: šedesát devět milionů sto třicet pět tisíc devět set dvacet dva korun českých třicet devět haléřů)  
(dále též „Cena za provedení díla“);
3. Tyto stavební práce (vícepráce a méněpráce) nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst.4 zákona.
4. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnových listů č. 12 - 16, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
5. Na straně objednatele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města.

## II.

### Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 12
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 13
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 14
  - Příloha č. 4: Změnový list č. 15
  - Příloha č. 5: Změnový list č. 16

Za objednatele:

V Benešově dne **28-01-2019**

  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

Za zhotovitele:

V Rožtokách dne

  
Rafael Moreno  
SDRUŽENÍ TYRŠOVA

 **POHL** cz, a.s.  
Nádražní 25  
252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411  
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468