

DODATEK č.1

K Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě na TDI, č. 01UK-002003 (název dílčí zakázky: **Občasný TDS a BOZP zakázek do 6 mil. Kč v r. 2017-18 v ÚK**, č. smlouvy objednatele: 08PU-001883, č. smlouvy konzultanta: 2017/ŘSD/09

ISPROFIN: 5001110007

Smluvní strany:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

a

konzultant: **PGP/INFRAM – RS na TDI**

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ:452 72 387

DIČ:CZ4527387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
(správce společnosti PGP/INFRAM – RS na TDI)

INFRAM a.s.,

se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ:250 70 282

DIČ:CZ25070282

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235

(společník společnosti PGP/INFRAM – RS na TDI), **zplnomocněný k podpisu dodatků na základě Plné moci ze dne 7.3.2017**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě:

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. V článku III. „Doba a místo plnění“ Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na TDI, (č. 01UK-002003) je uveden, jako předpokládaný termín dokončení prací termín 24 měsíců od podpisu smlouvy nebo čas vyčerpání finančních prostředků (dle toho co nastane dříve).

Přestože v 01/2019 bude splněna podmínka vyčerpání finančních prostředků, některé zakázky (v rozsahu cca. 40 akcí) jsou v různém stádiu rozestavěnosti či předávání, a nejsou tudíž dokončeny.

Objednatel si z výše uvedených důvodů přeje, aby konzultant pokračoval ve svém plnění a tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cenu za poskytované služby.

Článek II.

Změna

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se mění článek II Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na TDI, (č. 01UK-002003) následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění , které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH	3 578 400,-Kč
DPH:	751 464,-Kč
bez DPH dle Dodatku č. 1:	1 064 000,-Kč
DPH:	223 440,-Kč
Celkem bez DPH vč. Dodatku č.1	4 642 400,-Kč
DPH:	974 904,-Kč
vč. DPH:	5 617 304,-Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne **15 -02- 2019**

V Praze dne **13 -02- 2019**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

INFRAAM a.s.