



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 3. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000249
číslo smlouvy zhotovitele: 155/17 061/220
číslo veřejné zakázky: 17182

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
IČ/DIČ: 25172328 / CZ25172328
zastoupen: Pavel Dolanský, předsedou představenstva
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 2“.



2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Dne 22. 3. 2018 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.
- 2.2. Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17182 ve formě Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Obsahem Dodatku č. 2 je změna v termínu provedení díla a v cenových podmínkách provádění díla. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), když spočívá ve změně stanovené v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. dochází k provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 8-18, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se tak Smluvní strany v souladu s bodem 17.2 Smlouvy dohodly na změně článku 4., bod 4.1.3 Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:

4.1.3 zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce do 13 měsíců ode dne zahájení prací

- 2.4. Vzhledem k výše uvedenému se tak Smluvní strany v souladu s bodem 17.2 Smlouvy dohodly na změně článku 5., bod 5.1. Smlouvy.
Nově uvedený bod zní:

5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, Změnovými listy č. 1-7, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a Změnovými listy č. 08-18, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla

26 753 228,19 Kč bez DPH

(slovy dvacet šest milionů sedm set padesát tři tisíce dvě stě dvacet osm korun českých devatenáct haléřů).

K takto sjednané ceně bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	24 876 899,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	790 784,39 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1 085 544,80 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 085 544,80 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 2	26 753 228,19 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 vznikl dohodou Smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 2 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků a po splnění podmínek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 (sedmi) originálních provedeních, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 5 (pět) stejnopisů obdrží Objednatel.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28.1.2019 č. 97/2019.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 2 – Změnové listy č. 8-18.

V Českých Budějovicích, dne11.2.2019.....

Za Objednatele:




Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne

Za Zhotovitele:



Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
LECTURE NOTES

BY
PROFESSOR [Name]

CHICAGO, ILLINOIS

19[Year]

CHICAGO, ILLINOIS

19[Year]

CHICAGO, ILLINOIS

19[Year]



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17061-1
Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732
DIČ:

Zhotovitel:
22700 - Petrлік

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 085 544,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 085 544,80
DPH základní 21,00% ze 1 085 544,80	227 964,41
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 313 509,21

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Činnost, dozоровání staveb
y 27, 373 84 Dubné
7 293, Tel. 775 205 003
m.navara@volny.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17061-1

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - vice

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 085 544,80	1 313 509,21
ZL08	Fasádní lišty	465 939,64	563 786,96
ZL09	Vnitřní ostění z SDK	113 293,16	137 084,72
ZL10	Přípojky k radiátorům	16 018,19	19 382,01
ZL11	Prohozy sloupů, kotvení stěn	67 982,66	82 259,02
ZL12	Podlahy v topném kanálu	34 899,66	42 228,59
ZL13	Zvuková izolace přízdívek Elektro - hlavní rozvaděč, přeložení	7 223,64	8 740,60
ZL14	přívodních kabelů v chodbě do kolektoru, rezervní chráničky, ka	136 224,76	164 831,96
ZL15	Záchytný systém	102 646,00	124 201,66
ZL16	Nosná konstrukce pod VZT jednotku	43 925,00	53 149,25
ZL17	Monolitické konstrukce	81 809,39	98 989,36
ZL18	Změna přiček	15 582,70	18 855,07
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 085 544,80	1 313 509,21

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – fasádní lišty**

Popis a zdůvodnění změny: Položky nebyly obsaženy ve výkazu výměr z důvodů absence ceníkových položek v databázi URS. Položky jsou s URS Praha projednány a budou nově do ceníků zařazeny v programu Kros 4.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **465 939,64,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL08

Datum: ...

Rud
IG Z
PIKT®
63
ká Budějovice
t. 307412624

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozоровání staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

stavby

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZLO8 - Fasádní lišty

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732
DIČ:

Zhotovitel:
22700 - Petřík

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				465 939,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				465 939,64
DPH základní	21,00%	ze	465 939,64	97 847,32
sňžené	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	563 786,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



EDIKT
83
Budějovice
367412524

Rudolfovská 461/
IČ 25172328 DIČ

Datum a podpis: Razítko

MIROSLAV NÁVARA
činnost, dozorování staveb
ov 27, 373 84 Dubné
77 293, Tel. 775 206 003
il: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL08 - Fasádní lišty

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	465 939,64
HSV - Práce a dodávky HSV	465 939,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	465 939,64
62 - Úprava povrchů vnějších	465 939,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	465 939,64

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL08 - Fasádní lišty

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							465 939,64
HSV - Práce a dodávky HSV							465 939,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							465 939,64
62 - Úprava povrchů vnějších							465 939,64
1	K	629001	D+M nosná hliníková lišta	m ²	657,921	298,80	196 586,79
2	K	629002	D+M spojovací hliníková lišta	m ²	657,921	118,80	78 161,01
3	K	629003	Profilace izolantu pro vložení lištového systému	m ²	657,921	290,60	191 191,84

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – vnitřní ostění z SDK**

Popis a zdůvodnění změny: Ostění po obvodu veškerých oken bude provedeno nad rámec PD ostění ze SDK. SDK deska bude na předstěnu napojena systémovým rohovým profilem a u okenního profilu bude také použit systémový připojovací profil.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **113 293,16,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL09

Datum: ...


DIKT s.r.o.
83
Rudolfovská 451, 251 73 Budějovice
IČ 25172328-DIKT s.r.o. tel. 397412524
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
činnosti, dozorování staveb
ov 27, 373 84 Dubné
77 293, Tel. 775 206 003
ll.m.navar@seznam.cz
stavby

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL09 - Vnitřní ostění z SDK

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

Zhotovitel:

22700 - Petřík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				113 293,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				113 293,16
DPH základní	21,00%	ze	113 293,16	23 791,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	137 084,72

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
377 293, Tel.: 775 206 003
E-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL09 - Vnitřní ostění z SDK

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petrlik

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	113 293,16
PSV - Práce a dodávky PSV	113 293,16
763 - Konstrukce suché výstavby	111 867,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 425,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 293,16

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL09 - Vnitřní ostění z SDK

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: Z2700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							113 293,16
PSV - Práce a dodávky PSV							113 293,16
763 - Konstrukce suché výstavby							111 867,22
1	K	763001	Vytvoření ostění z SDK tl.150mm (6,4+2,1)*2+(5,8+2,1)*2+(4+2,1)*4+(3,2+2,1)*2+(9+1,6)*2+(2,6+1,6)*6+(2,5+1,6)*2+(2,3+1,6)*4+(1,8+1,6)*12+(1,4+1,6)*4+(3,75+0,9)*8+(4,2+0,9)*4	m	248,400	450,00	111 780,00
					248,400		
2	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,196	445,00	87,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 425,94
3	K	784181001	Jednásobné páčkování v místnostech výšky do 3,80 m 248,4*0,15	m2	37,260	8,90	331,61
					37,260		
4	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	37,260	29,37	1 094,33

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – přípojky k radiátorům

Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži rozvodů ve spojovacím krčku bylo nutné stávající radiátory připojit na otopnou soustavu objektu.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: 16 018,19,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL10

Datum: ...

 **DIKT**
s.r.o.
Rudolfovská 481, 251 72, Příbram, Středočeský územní úřad
IČ: 25172928, DIKT@diKT.cz, tel. 387418584
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84, Dubné
IČ: 423 77 293, Tel: 775 206 003
m.navar@seznam.cz
stavby
projektant

.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL10 - Přípojky k radiátorům

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

Zhotovitel:

22700 - Petřík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00244732

DIČ:

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				16 018,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 018,19
DPH základní	21,00%	ze	16 018,19	3 362,82
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 382,01


Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel

 **EDIKT**
63
Rudolfovská 481/95, 37
IČ 25172328 DIČ CZ25172328
České Budějovice 37172624

Datum a podpis:

Razítko

 **MIROSLAV NÁVARA**
ská činnost, dozorování staveb
ankov 27, 373 84 Dubně
23 77 293, Tel: 775 206 003
-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL10 - Přípojky k radiátorům

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petrlík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 018,19
PSV - Práce a dodávky PSV	16 018,19
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 018,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 018,19

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL10 - Přípojky k radiátorům

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 018,19

PSV - Práce a dodávky PSV

16 018,19

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

16 018,19

1	K	733164104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	35,000	287,50	10 062,50
2	K	733164102R00	Vyvaření odbočky na potrubí	kus	20,000	150,00	3 000,00
3	K	733164104R00	Přechod Ču k oceli DN1/2x15	kus	40,000	22,50	900,00
4	K	733164106R00	Izolace potrubí v kanále	m	20,000	43,75	875,00
5	K	733164109R00	Demontáž radiátoru, vybourání a zpětně zabetonování podlahy, zavaření přípojných bodů, zednické začištění otvorů ve stěnách	kus	1,000	790,00	790,00
6	K	9987111D9T00	Přesun hmot	%	0,025	15 627,50	390,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“


Předmět změny: **Vícepráce – prohozy sloupů, kotvení stěn**

Popis a zdůvodnění změny: Při vyzdívání stěn bylo nutné z důvodu stability přistoupit ke kotvení stěn k okolním konstrukcím. V opačném případě by mohlo docházet vlivem otřesů k praskání omítek. Vzhledem ke kruhovým sloupům a styku s cihelnou stěnou bylo nutno doplnit tyto sloupy maltou pro sjednocení povrchu před prováděním omítek.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **67 982,86,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL11

Datum: ...


EDIKT
83
Rudolfovská 83
251 723 280 Česká Budějovice
IČ 251 723 280 tel. 387412524

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská Elmagst, čezorovni stavab
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
E-mail: m.navara@volny.cz

stavby

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL11 - Prohozy sloupů, kotvení stěn

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
 Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732
DIČ:

Zhotovitel:
 22700 - Petřík

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				67 982,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				67 982,66
DPH základní	21,00%	ze	67 982,66	14 276,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				82 259,02
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zhotovitel



Rudolfovská 461/9
 IČ 25172328 DIČ C

IKT
 63
 České Budějovice
 387412524

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
 Husovo nám. 27, 373 84 Dubné
 373 77 293, Tel. 775 206 003
 e-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL11 - Prohozy sloupů, kotvení stěn

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: ZZ700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	67 982,66
HSV - Práce a dodávky HSV	67 982,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 250,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 732,66
61 - Úprava povrchů vnitřních	15 732,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 982,66

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL11 - Prohozy sloupů, kotvení stěn

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: Z2700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 982,66

HSV - Práce a dodávky HSV

67 982,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 250,00

1	K	301001	Kotvení cihelných stěn k betonovým sloupům nerezovými kotvami	kus	550,000	95,00	52 250,00
			1NP				
			190		190,000		
			2NP				
			190		190,000		
			3NP				
			170		170,000		
			Součet		550,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 732,66

61 - Úprava povrchů vnitřních

15 732,66

2	K	610001	Zahození pilířů v cihelných příčkách	m	38,340	245,00	9 393,30
			1NP				
			6*3,27		19,620		
			2NP				
			6*3,12		18,720		
			Součet		38,340		
3	K	610002	Zahození pilířů v Ytong příčkách	m	33,720	188,00	6 339,36
			1NP				
			4*3,27		13,080		
			2NP				
			4*3,12		12,480		
			3NP				
			3*2,72		8,160		
			Součet		33,720		

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249

Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – podlahy v topném kanálu**

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozdílných výšek podlah bylo přistoupeno k doplnění podkladu deskami z pěnového polystyrenu. Cenově úspornější varianta namísto doplnění betonovou mazaninou. Doplněny dva kusy zadlážďovacích poklopů pro budoucí údržbu rozvodů v topném kanálu.

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **34 899,66,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL12

Datum: ...


DIKT
83
Rudolfovská 481/9
iČ 25172328, DIČ: CZ
zho

České Budějovice
25 tel: 38741262

OSLAV NÁVARA
nost, dozоровání stavb
27, 373 84 Dubné
293, Tel. 775 206 003
n.navaras@volny.cz
.....
stavby

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL12 - Podlahy v topném kanálu

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
 Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732
DIČ:

Zhotovitel:
 22700 - Petřík

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				34 899,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				34 899,66
DPH základní	21,00%	ze	34 899,66	7 328,93
sružená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	42 228,59

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Objednatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zhotovitel



EPITEK®
 83
 Rudolfová 461/0 ... ká Budějovice
 IČ 25172328 DIČ ... 387412524

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozоровání staveb
 Jankov 27, 373 84 Dubné
 Č. 423 77 293, Tel. 775 206 003
 e-mail: m.novara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL12 - Podlahy v topném kanálu

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Pebrlík

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	34 899,66
PSV - Práce a dodávky PSV	34 899,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 481,69
713 - Izolace tepelné	6 029,28
767 - Konstrukce zámečnické	27 388,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 899,66

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL12 - Podlahy v topném kanálu

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 899,66

PSV - Práce a dodávky PSV

34 899,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 481,69

1	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena suspenzí asfaltovou 0,25*(1,63*2*23,6+2*16,4*2,5+5,85*7,42*2,15+5,7*3,6*10,75+4,35)	m ²	30,993	16,00	495,89
2	M	111633460	suspence asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,031	31 800,00	985,80

713 - Izolace tepelné

6 029,28

3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami t vrstva tl.3cm 5,75*3,6 tl.8cm 5,9*2,55 Součet	m ²	35,745	22,25	795,33
					20,700		
					15,045		
					35,745		
4	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m ²	21,012	101,00	2 122,21
5	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m ²	15,346	201,00	3 084,55
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,047	578,50	27,19

767 - Konstrukce zámečnické

27 388,69

7	K	767001	D+M revzní poklop 600x900mm, zadřídřovací pro vstup do instalačního kanálu	kus	2,000	13 646,00	27 292,00
8	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,097	996,80	96,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – zvuková izolace přízdívek**

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora došlo k doplnění izolace mezi předstěnu a nosnou stěnu v místnostech heren pro děti. Dojde tím eliminaci hluku mezi hernou a ostatními prostory MŠ.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **7 223,64,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL13

Datum: ...


DIKT s.r.o.
63
Rudolfová 461/95, České Budějovice
IČ 25172320, DIČ CZ tel. 387418884
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
23 77 253, Tel. 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL13 - Zvuková izolace přízdívek

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:
22700 - Petřík

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 223,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 223,64
DPH základní	21,00%	ze	7 223,64	1 516,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		B 740,60

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



EDIKT[®]
83
Budějovice
887412524

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Pražská 27, 373 04 Dubné
377 253. Tel: 775 206 003
m.navar@ediktny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL13 - Zvuková izolace přizdivek

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 223,64
PSV - Práce a dodávky PSV	7 223,64
713 - Izolace tepelné	7 223,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 223,64

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suchá Vrbná

Objekt: ZL13 - Zvuková izolace přízdivek

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 223,64

PSV - Práce a dodávky PSV

7 223,64

713 - Izolace tepelné

7 223,64

1	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	56,856	30,30	1 722,74
			1NP				
			9,8*3,3-1,5*2,02		29,310		
			2NP				
			9,8*3,12-1,5*2,02		27,546		
			Součet		56,856		
2	M	631337830	deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 600x1000x20 mm	m ²	59,699	90,70	5 414,70
3	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,149	578,50	86,20

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – hlavní rozvaděč, přeložení přívodních kabelů v chodbě do kolektoru, rezervní chráničky**

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění hlavního rozvaděče objektu MŠ, jehož vyzbrojení neumožňovalo připojení nové přípojky nově budovaného objektu. Všechny přívodní kabely vedoucí chodbou spojovacího krčku byly přeloženy do kolektoru, včetně založení rezervních chrániček pro budoucí protažení kabelů při plánovaných stavebních úpravách v budoucnu a tím eliminace zásahů do nových konstrukcí. Úprava rozsvěcování chodeb spojovacího krčku.

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **136 224,76,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL14

Datum: ...


DIKT
63
Rudolfovská 461/95, ...
IČ 25172928. DIČ CZ ...
... tel. 807-18684
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
laženyřská činnost, realizování staveb
Jankov 27, 373 04 Dubná
IČ: 472 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

.....
S stavby

.....
projektant

.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity NŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL14 - Elektro - hlavní rozvaděč, přeložení přívodních kabelů v chodbě do kolektorů, rezervní chráničky ka
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednatel: IČ: 00244732
 Statutární město České Budějovice - více DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25172328
 22700 - Petrлік DIČ: CZ25172328
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				136 224,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				136 224,76
DPH základní	21,00%	ze	136 224,76	28 607,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				164 831,96

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NAVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
 Jankov 27 379 84 Dubné
 372 93 Tel: 775 206 003
 m.navara@volny.cz

Zhotovitel



Rudolfovská 461/85, 372 01
 IČ 25172328 DIČ CZ25



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL14 - Elektro - hlavní rozvaděč, přeložení přívodních kabelů v chodbě do kolektoru, rezervní chráničky, ka
Místo: Datum:
Objednatel: Statutární město České Budějovice - více Projektant:
Zhotovitel: 22700 - Petřílk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	136 224,76
M - M	136 224,76
21-M-1 - Úprava hlavního rozvaděče RH a jistění přívodního kabelu	15 131,55
21-M-2 - Analýza stávajícího stavu, přeložení a napojení přívodních kabelů v chodbě, D+f	107 730,95
21-M-3 - Venkovní rozvody - VCP a MNP	5 996,30
21-M-4 - Úprava světelných rozvodů - rozdělení rozsvícování chodby dle požadavku MŠ	7 365,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	136 224,76

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL14 - Elektro - hlavní rozvaděč, přeložení přívodních kabelů v chodbě do kolektoru, rezervní chráničky, ka

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petřík

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 224,76

M - M

136 224,76

21-M-1 - Úprava hlavního rozvaděče RH a jistění přívodního kabelu

15 131,55

1	K	Z10001	Elektroinstalační úpravy v rozvaděči - návrh, montážní práce	kus	1,000	7 530,00	7 530,00
2	K	Z10002	Jistič PLHT-B125/3	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
3	K	Z10003	Vodič CYA 50 černý	m	5,000	162,00	810,00
4	K	Z10004	Svorka univerzální UK 150/1	kus	3,000	279,00	837,00
5	K	Z10005	Spojovací materiál a kabelová oka	kus	1,000	400,00	400,00
6	K	Z10006	Dutinky	kus	1,000	271,00	271,00
7	K	Z10007	Isolační materiál	kus	1,000	413,00	413,00
8	K	Z10008	VRH, doprava	%	0,050	14 411,00	720,55

21-M-2 - Analýza stávajícího stavu, přeložení a napojení přívodních kabelů v chodbě, D+

107 730,95

9	K	Z10009	Zjištění stávajícího stavu, proměření přívodních kabelů	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
10	K	Z10010	Připrava kabelové trasy v kolektoru, montážní práce	hod	120,000	400,00	48 000,00
11	K	Z10011	Kabel CYKY 5Cx4	m	264,000	59,10	15 602,40
12	K	Z10012	Kabel UTP cat.5e	m	195,000	7,20	1 404,00
13	K	Z10013	Koruflex chránička DN50	m	150,000	23,70	3 555,00
14	K	Z10014	Nosník kabelové trasy MARS 250 pozink	kus	20,000	120,00	2 400,00
15	K	Z10015	Spojovací materiál nosníků	kus	1,000	750,00	750,00
16	K	Z10016	Propojení stávajících vodičů na nové CYKY rozvody	kus	6,000	1 210,00	7 260,00
17	K	Z10017	Měření a oživení kabelových tras	kus	3,000	1 300,00	3 900,00
18	K	Z10018	KT 250 skříň rozvodná ředá s víkem	kus	2,000	340,00	680,00
19	K	Z10019	Svorka SAK 6/35 PA	kus	40,000	17,30	692,00
20	K	Z10020	Koncová svěrka ředá ELW 35	kus	4,000	12,50	50,00
21	K	Z10021	AP SAK božnice	kus	2,000	7,30	14,60
22	K	Z10022	Lišta TS 35x7,5 ocel	kus	1,000	61,50	61,50
23	K	Z10023	Koruflex chránička DN 50 do kolektoru	m	400,000	23,70	9 480,00
24	K	Z10024	Spojka koruflex chráničky	kus	6,000	38,90	233,40
25	K	Z10025	Kabel JYTY 7x1	m	65,000	25,30	1 644,50
26	K	Z10026	JYTY spojka kabelová	kus	2,000	217,00	434,00
27	K	Z10027	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	65,000	27,10	1 761,50
28	K	Z10028	SYKFY kabelová spojka	kus	2,000	689,00	1 378,00
29	K	Z10029	VRH, doprava	%	0,050	102 600,90	5 130,05

21-M-3 - Venkovní rozvody - VCP a MNP

5 996,30

30	K	Z10030	Nosník kabelové trasy MARS 250 pozink	kus	38,000	120,00	4 560,00
31	K	Z10031	Montáž nosníků pro kabelovou trasu	kus	38,000	80,00	3 040,00
32	K	Z10032	Spojovací materiál nosníků	kus	1,000	400,00	400,00
33	K	Z10033	Dvoupláštěvá chránička průměru 90mm	m	70,000	68,30	4 781,00
34	K	Z10034	Dvoupláštěvá chránička průměru 60mm	m	-70,000	42,20	-2 954,00
35	K	Z10035	Uzemňovací pásek FeZn 3D/4 uložený ve výkopu	m	-80,000	34,40	-2 752,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	210036	Nápojení uzemňovacího vodiče na uzemňovací páspek	kus	-1,000	10,70	-10,70
37	K	210037	Ochrana spojů proti korozi	kus	-1,000	1 068,00	-1 068,00

21-M-4 - Úprava světelných rozvodů - rozdělení rozsvícování chodby dle požadavku MŠ

7 365,96

38	K	210038	Vyhledání a demontáže původních rozvodů	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
39	K	210039	Nápojení původních rozvodů na nový rozvod v krabíčích	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
40	K	210040	Montáže nových rozvodů kabelem CYKY	hod	4,000	400,00	1 600,00
41	K	210041	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	32,000	23,60	755,20
42	K	210042	Krabice KU68	kus	8,000	7,50	60,00
43	K	210043	Spojovací materiál	kus	1,000	200,00	200,00
44	K	210044	VRM, doprava	%	0,050	7 015,20	350,76

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: **Vícepráce – záchytný systém**

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k výšce střešního souvrství došlo k prodloužení kotev záchytného systému. Zároveň bylo v některých obtížně přístupných místech střechy nad 2.NP doplnit návrh o permanentní nerezové lano pro možnost obsluhy a údržby střechy.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **102 646,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL15

Datum: ...

 **DIKT**[®]
63
Rudolfovská 461/67, 370 01 Česká Budějovice
IČ 25172320 DIČ CZ25172320 Tel: 397418694
Zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ 423 77 203, Tel. 775 206 003
M.NAVARA@volny.cz
stavby

projektant

objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity AŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL15 - Záchytný systém

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:

22700 - Petrlik

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 646,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				102 646,00
DPH základní	21,00%	ze	102 646,00	21 555,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	124 201,66

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel



IKT:®
63
Budějovice
387412524

Datum a podpis: **Razítko**

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
27. 373 64 Dřbňe
193, Tel. 775 206 003
navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL15 - Záchytný systém

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: ZZ700 - Petrlík

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	102 646,00
PSV - Práce a dodávky PSV	102 646,00
767 - Konstrukce zámečnické	102 646,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 646,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – nosná konstrukce pod VZT jednotku

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění nosné konstrukce pod VZT jednotku na střeše nad 2.NP.
Nosná konstrukce nebyla projektem řešena.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: 43 925,00,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL16

Datum:


DIKT
s.r.o.
Rudolfovská 46
IČ 26172328
České Budějovice
tel. 387412524

.....
objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozоровání staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
423 77 293, Tel: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

.....
DS stavby

.....
projektant

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné
Objekt: ZL16 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:
22700 - Pětřík

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 925,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 925,00
DPH základní	21,00%	ze	43 925,00	9 224,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		53 149,25

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **EDIKT®**
83
Rudolfovské 461 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 Tel. 387412524

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
samostatná činnost, dozorování staveb
Bánkov 27, 373 84 Dubné
373 003, Tel. 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL16 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	43 925,00
PSV - Práce a dodávky PSV	43 925,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 925,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 925,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL16 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petřík

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 925,00

PSV - Práce a dodávky PSV

43 925,00

767 - Konstrukce zámečnické

43 925,00

1	K	767001	Dodávka nosné konstrukce pod VZT jednotku	kus	1,000	31 125,00	31 125,00
2	K	767002	Montáž konstrukce	kus	1,000	12 300,00	12 300,00
3	K	767003	Doprava	kus	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL17 - Monolitické konstrukce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:

22700 - Petřík

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				81 809,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				81 809,39
DPH základní	21,00%	ze	81 809,39	17 179,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		98 989,36

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozоровání stavob
Jankov 27, 373 84 Dubná
373 293, Tel: 775 206 003
E-mail: m.navara@voiny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL17 - Monolitické konstrukce

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petřík

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	81 809,39
HSV - Práce a dodávky HSV	81 809,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 745,21
4 - Vodorovné konstrukce	66 357,79
998 - Přesun hmot	706,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 809,39

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL17 - Monolitické konstrukce

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: Z2700 - Petřík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 809,39

HSV - Práce a dodávky HSV

81 809,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 745,21

1	K	345321515	Zdičky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25 10,17*0,92*0,2	m3	1,871	2 486,66	4 652,54
					1,871		
2	K	345351101	Zřízení bednění zděk atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních ploštěných 10,17*0,92*2	m2	18,713	389,82	7 294,70
					18,713		
3	K	345351102	Odstranění bednění zděk atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních ploštěných	m2	18,713	149,52	2 797,97

4 - Vodorovné konstrukce

66 357,79

4	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 0,75*0,3 1,2*4,45*0,2 Součet	m3	1,293	7 260,62	9 387,98
					0,225		
					1,068		
					1,293		
5	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 1,125*1,031/8,508	t	0,136	66 382,43	9 028,01
					0,136		
6	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 1,4*0,3	m2	0,420	558,00	234,36
					0,420		
7	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,420	786,76	330,44
8	K	499001	Distanční výztuž Reuss Dista h=130mm deska D1 320	kus	320,000	56,10	17 952,00
					320,000		
9	K	499002	Distanční výztuž Reuss Dista h=110mm deska D2 350 deska D3 200 Součet	kus	550,000	53,50	29 425,00
					350,000		
					200,000		
					550,000		

998 - Přesun hmot

706,39

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,937	89,00	706,39
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Číslo smlouvy objednatele: 2018000249
Číslo smlouvy zhotovitele: 155/17061/220

Stavba: „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“

Předmět změny: Vícepráce – změna přiček

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost budoucího provozovatele došlo k dispozičním úpravám a odstranění již zbudovaných přiček a vytvoření otvorů.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: 15 582,70,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL18

Datum:

EDIKT
63
Rudolfovská 470 01 České Budějovice
IČ 26172328 • tel. 387412524
Základní tel.

Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
373 77 283, Tel. 775 206 003
E-mail: m.navara@volny.cz

.....
stavby

.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL18 - Změna přiček

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Statutární město České Budějovice - více

IČ: 00244732

DIČ:

Zhotovitel:

22700 - Petrůk

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 582,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 582,70
DPH základní	21,00%	ze	15 582,70	3 272,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				18 855,07
v CZK				

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


EDIKT[®]
 83
 Rudolfova 461/95, České Budějovice
 IČ 25172328 DIČ CZ tel. 387412524

Datum a podpis:

Razítko

Ing. MIROSLAV NÁVARA
 Česká činnost, dozorčí staveb
 Pankov 27, 373 84 Dubná
 377 293. Tel.: 775 208 003
 mail: m.navara@volny.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL18 - Změna příček

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více

Projektant:

Zhotovitel: 22700 - Petrlik

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 582,70
HSV - Práce a dodávky HSV	9 115,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 416,93
997 - Přesun sutě	4 698,95
PSV - Práce a dodávky PSV	6 466,82
767 - Konstrukce zámečnické	6 466,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 582,70

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Objekt: ZL18 - Změna přiček

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice - více
Zhotovitel: 22700 - Petrlik

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 582,70

HSV - Práce a dodávky HSV

9 115,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 416,93

1	K	962086111	Bourání přiček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	24,434	76,10	1 859,43
			3.NP				
			3,885*2,75		10,684		
			2.NP				
			1,9*2,5		4,750		
			1,7*2,5		4,250		
			1.NP				
			1,9*2,5		4,750		
			Součet		24,434		
2	K	977211111	Řezání cihelných konstrukcí stěnovou pilou	m	23,250	110,00	2 557,90
			3.NP				
			2,75		2,750		
			2.NP				
			6,9*6,7		13,600		
			1.NP				
			6,9		6,900		
			Součet		23,250		

997 - Přesun sutě

4 698,95

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,761	1 170,00	3 230,37
4	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,761	209,00	577,05
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,459	9,10	477,38
6	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	2,761	150,00	414,15

PSV - Práce a dodávky PSV

6 466,82

767 - Konstrukce zámečnické

6 466,82

7	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	kg	60,170	76,70	4 615,04
			2.NP				
			1,9*5,47*2		20,786		
			1,7*5,47*2		18,598		
			1.NP				
			1,9*5,47*2		20,786		
			Součet		60,170		
8	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,066	27 000,00	1 782,00
			60,170/1000*1,1		0,066		
9	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,070	996,80	69,78



Pravda, s.r.o.
54

Rudolfská 46/105, 372 01 České Budějovice
IČ: 25172229, DIČ: CZ25172229, tel.: 387 412 324