

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2016

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Objednatel: Srdce v domě, příspěvková organizace
Sídlo: Klentnice 81,
Zastoupeno: Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel p.o
Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 48452751
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **MBQ – Mikulov a.s**
Sídlo: Pod Platanem 25, Mikulov, 692 01
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Pavel Báťa
IČ: 26936631
DIČ: CZ26936631
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
e-mail: bata@mach –bata.cz

dále jen zhotovitel, též jako „smluvní strany“.

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo – Zastřešení terasy na 2. oddělení ze dne 14.10.2016. Příloha k dodatku č.1 obsahuje časový posun ukončení prací (zhotovení díla) ze dne 30.11.2016 na 27.12.2016. Smluvní cena díla zůstala nenavýšena. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek V. Cena plnění

Na základě odsouhlasených konstrukčních potíží vzniklých při technickém řešení zastřešení terasy na 2. oddělení, které nebyly možné zjistit při podpisu smlouvy, došlo k posunu termínu ukončení prací. Celková cena díla zůstává beze změn. Odsouhlasená cena 399 907,-Kč bez DPH (459 893,- Kč včetně DPH).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž strana objednavatele obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden.

V Klentnici dne: 30.11.2016

V Mikulově dne: 30.11.2016

Za objednatele
Mgr. Zbyněk Tureček

Za zhotovitele
Ing. Pavel Báťa