

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/34 ze dne 16.3.2018
ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2018/126 ze dne 3.9.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: xxxxxx DIČ: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
Datová schránka: xxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **EMH stavební CZ s.r.o.**
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: xxxxx
IČO: xxxxxx DIČ: xxxxxx
Obchodní rejstřík: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
Datová schránka: xxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxx

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/34 týkající se akce :
„Revitalizace vnitřního atria školy - 8. ZŠ, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva
v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č.2

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.2 a č.3.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	4,897.746,83 Kč
Vícepráce dle dod.č.1	499.744,27 Kč
Méněpráce dle dod.č.1	- 647.788,96 Kč
Méněpráce dle dod.č.2	- 1,072.249,26 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	3,677.452,88 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3,677.452,88 Kč bez DPH (slovy: třímiliónyšestsetšedesátšedmtisícčtyřístapadesátdvěkoruny a osmdesátosmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 – změnový list č. 2 a č.3

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel EMH stavební CZ s.r.o.
xxxxx, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018

.....
xxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav