

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

14 310 202

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED], pověřena řízením ŘSD ČR
ve věci této zakázky: R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP + IČ
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

S vedoucím účastníkem sdružení: SUDOP PRAHA a. s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 Žižkov
Zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

a

s účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a. s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členkou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a. s.,

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení DOPRAVOPROJEKT a. s.,

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava – Slovenská republika
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti R6 Nové Strašecí - Řevničov, aktualizace DSP + IČ,
č. smlouvy objednatele: 07PT-000579, č. smlouvy zhotovitele: 14310202)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- aktualizace dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení bez majetkoprávního projednání stavby (dále jen „IČ k SP“) v úseku rychlostní silnice R6 Nové Strašecí - Řevničov;

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16. 09. 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Aktualizace DSP
bez DPH: 3.941.850,00 Kč

DPH: 827.788,50 Kč

včetně DPH: 4.769.638,50 Kč

b. IČ k SP
bez DPH: 787.600,00 Kč

DPH: 165.396,00 Kč

včetně DPH: 952.996,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) jsou paní ██████████, ██████████.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: DSP do 3 měsíců od podpisu smlouvy

IČ do 4 měsíců po dokončení DSP a protokolárním odsouhlasení DSP objednatelem.

2. Zhotovitel 14 dní před termínem odevzdání DSP předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 3 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace nejpozději do 3 týdnů od protokolárního obdržení připomínek od objednatele. Termín plnění se automaticky prodlužuje o délku doby kontroly konceptu DSP objednatelem

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27, stavební úsek 1 (R6 Nové Strašecí – Řevničov), DSP – 2008
- Expertíza prověření úspor R6 Nové Strašecí – Řevničov, Řevničov – obchvat, Krupá – přeložka – 11.2011
- Vyjádření MÚ Rakovník ze dne 20. 2. 2012
- Zápis z jednání na MěÚ v Rakovníku ze dne 22. 11. 2011
- Územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 15. 9. 2006
- Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (1999)
- Stanovisko MŽP ze dne 12. 4. 2001 z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí
- Technicko-ekonomická studie R6
- Multispektrální letecký průzkum, letecké snímkování „lokalita R6 Nové Strašecí - Řevničov.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění a Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: Technické požadavky a podmínky na obsah a zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

V Karlových Varech dne:

V Praze dne 25.8.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Datum:

29-08-2014



„Sdružení SUDOP GROUP“, zastoupené
vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a. s.,
na základ _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Datum:

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: místopředseda představenstva SUDO PRAHA a.s.

Datum:

PRAHA
Olšanská 1a

Příloha č. 1 Smlouvy:

Technické požadavky a podmínky na obsah a zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti a podrobná specifikace předmětu plnění

„R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP a IČ“

Silnice I/6 spojuje hlavní město Prahu s hraničními přechody se Spolkovou republikou Německo (Pomezí a Vojtanov). Silnice je tedy značně zatížena tranzitní dopravou nákladních automobilů. Silnice I/6 rovněž dopravně spojuje Prahu s lázeňskou aglomerací Karlovy Vary, Jáchymov a Františkovi Lázně. Stávající silnice prochází obcemi (Řevničov, Krušovice a Krupá). V průtazích obcemi se s nárůstem dopravy zhoršuje životní prostředí. V dokumentaci je komunikace R6 navržena jako čtyřpruhová – v kategorii R 25,5/100. Stávající silnice I/6 bude převedena do silnic II. třídy, označením II/606. Jedná se úsek R6 navazující na stávající čtyřpruhovou komunikaci R6 končící nyní v Novém Strašecí. Kromě hlavní trasy jsou součástí celkem 5 mostních objektů, přeložky silnic II. a III. tříd, lesní a polní cesty, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy. Stavební úsek 1 - Nové Strašecí – Řevničov je součástí souboru celkem pěti staveb v úseku od Nového Strašecí až ke křižovatce R6 se silnicí I/27.

Celková stavby R6 Nové Strašecí – Řevničov je 5,550 km.

Předmětem AKTUALIZACE DSP je uvést do souladu již hotovou DSP (r.2007) se současně platnými vyhláškami, požadavky ČSN, směrnici a standardy PPK (výkresy opakovaných řešení) GR ŘSD ČR a rozdělení DSP dle platného Stavebního zákona.

V AKTUALIZACI DSP nesmí dojít k překročení současných záborů stavby, na jejichž základě by bylo nutné znovu žádat o změnu Souhlasu s vynětím ze ZPF a o změnu ÚR.

V roce 2011 proběhla řada jednání za účelem hledání maximálních úspor stavebních nákladů. Výsledkem jednání je dokumentace nazvaná Expertíza prověření úspor, včetně zápisu o projednání s dotčenými orgány a úřady. V dokumentaci, která je podkladem pro aktualizaci, je výsledný návrh úspor. Navržené úspory na jednotlivých SO budou průběžně projednány se zadavatelem.

Dále bude provedena IČ vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení. Součástí této činnosti není majetkoprávní vypořádání. Tuto činnost si zadavatel zajistí sám.

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, a to zejména činnosti uvedené v soupisu prací sloužícím k ocenění zakázky, s cílem zajistit vydání pravomocného stavebního povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel IČ je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony a vyhlášky, vč. předpisů pro IČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a další obecně závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

Podklady pro zpracování aktualizace DSP:

(Vše je u zadavatele uloženo k nahlédnutí, popř. k vypůjčení).

- 1) R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27, stavební úsek 1 (R6 Nové Strašecí – Řevničov), DSP – 2008 – zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.
- 2) Expertíza prověření úspor R6 Nové Strašecí – Řevničov, Řevničov – obchvat, Krupá – přeložka – 11. 2011 - zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.
- 3) Vyjádření MÚ Rakovník z 20. 2. 2012

- 4) Zápis z jednání na MěÚ v Rakovníku z 22. 11. 2011
- 5) Územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 15.9.2006
- 6) Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (1999)
- 7) Stanovisko MŽP ze dne 12. 4. 2001 z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí
- 8) Technicko-ekonomická studie R6
- 9) Multispektrální průzkum letecký průzkum, letecké snímkování „lokalita R6 Nové Strašecí – Řevničov“

Aktualizace dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ve smyslu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a Vyhlášky č. 146/2008 Sb., dále dle všeobecných dodacích podmínek pro dokumentaci staveb PK, příslušných technických norem a právních předpisů závazných v resortu MD ČR. Dále bude vycházet ze zpracované DSP, ze všech vyjádření a stanovisek vydaných v rámci zpracování tohoto DSP, z následných projednání úspor se zadavatelem, expertízy prověření úspor, z dokumentací o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí a stanovisek MŽP ČR o hodnocení vlivů a dalších požadavků zadavatele.

Specifikace aktualizace DSP:

1. Zpracovatel bude v maximální míře respektovat původní DSP.
2. Zpracovatel bude respektovat podmínky vyplývající z původní DSP - vyjádření a stanoviska dotčených organizací, s výjimkou navržených úspor. Dotčená stanoviska budou projednána znovu.
3. Zpracování navržených úspor, které byly projednány se zadavatelem
5. Bude prověřen a projednán rozsah polních cest, které budou sloužit jako přístup na pozemky oddělené stavbou. V k.ú. Řevničov bude postupováno dle Studie PÚ
6. Svodidla budou navržena dle návrhu nových TP114.
7. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
8. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby:
Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků, a bude zpracován také po jednotlivých stavebních objektech
Do záborového elaborátu budou také zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro věcná břemena).
Zhotovitel svolá (nejméně 2x) samostatné projednání konceptu záborového elaborátu s objednatelem. Objednatel dle uvážení přizve další účastníky.
Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracována aktualizace dokumentace pro vynětí pozemků:

a) ze zemědělského půdního fondu:

- Elaborát bude zpracován podle zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění v rozsahu požadovaném přílohou č. 5 (Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Bude obsahovat zejména:
- zakres trvalých a dočasných záborů nad 1 rok v katastrální mapě včetně bonit

- seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků s udáním kultury a plochy záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
 - výpočet výše odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro trvalý a dočasný zábor ZPF nad 1 rok (odvody budou spočítány po jednotlivých parcelách)
 - vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k vyhl. č.13/1994
 - bilance ornice
 - projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch;
- s tím, že změna souhlasu s vynětím ze ZPF je již vydaná

Seznam pozemků dotčených zábořem ZPF bude rozdělen:

- a) podle katastr. území a parcelních čísel pozemků
 - b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě
- b) z lesního půdního fondu** podle zákona č. 289/95 o lesích a vyhlášky č. 77/96 Sb. v platném znění
- seznam pozemků dotčených zábořem LPF dočasným do 1 roku, nad 1 rok a trvalým Zábořem, k.ú. Mšecké Žehrovice po aktualizaci ZE
 - komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
 - stanovení výše poplatků za odnětí
 - návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

Seznam pozemků dotčených zábořem LPF bude rozdělen:

- a) podle katastr. území a parcelních čísel pozemků
 - b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě
9. Bude provedeno zpřesnění podkladů pro archeologický průzkum a bude projednáno s Archeologickým ústavem
10. U SO elektro a telematiky bude dodržen aktualizovaný standard PPK-KAB, bude projednáno s GŘ p. [REDAKCE] – elektro, [REDAKCE], [REDAKCE] – Telematika. SO dopravní značení bude projednáno s GŘ [REDAKCE].
11. Bude provedena revize překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu.
12. Dokumentace bude členěna na jednotlivé stavební objekty podle jednotlivých správců investorů a způsobu realizace stavby (dle původní dokumentace). Rozdělení bude upřesněno na výrobních výborech v průběhu zpracování DSP. U každého SO bude uveden v průvodní a technické zprávě jeho budoucí vlastník (správce) a v situaci budou uvedeny hranice a čísla pozemkových parcel.
13. Silniční mosty budou navrženy na zatěžovací třídu „A“, Q 100, příčné uspořádání dle kategorie převáděné komunikace, průjezdný profil dle ČSN 736201.
14. Postup provádění stavebních prací (POV) bude zpracován včetně určení umístění zařízení stavenišť, přístupových cest, objížděk aj..
15. Nutno revidovat přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy) v koordinaci z KPÚ.
16. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané kubatury zemních prací.

17. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, ÚSES a biokoridory.
18. Projektant doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
19. Projektant bude respektovat příslušné Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí a podmínky MŽP ČR uvedené ve Stanoviscích o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude uvedeno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
20. Geometrické plány nejsou součástí nabídky, pokud budou potřeba, budou zpracovány jako samostatná zakázka.
21. V případě, že bude nutné na některý objekt žádat o odchylné řešení z ČSN, zpracuje zhotovitel podklady pro žádost a tuto žádost podá u ÚKKS ŘSD ČR [REDACTED].
22. Odhady nákladů budou zpracovány dle platných cenových normativů ŘSD (expertní ceny OTSKP – datová základna pro ocenění staveb ve stupni DSP, vydavatel SFDI).

Specifikace inženýrské činnosti:

1. Překládky inženýrských sítí budou, odsouhlaseny a potvrzeny jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
2. Bude projednán Návrh dopravního značení a doloženo stanovisko GŘ ŘSD ČR. V této souvislosti upozorňujeme na nutnost závěrečného projednání trvalého dopravního značení s MV ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek.
3. Event. oplocení rychlostní silnice bude projednáno s referátem ŽP, Policií ČR, případně s ministerstvem vnitra a dopravy
4. Řešení navržených objektů řízení silničního provozu (telematika) a systému SOS je nutno projednat s ŘSD ČR GŘ, technický odbor úseku výstavby, oddělení technické politiky a telematiky, a se zpracovatelem studie systému SOS.
5. Dokumentace musí být projednána, a doloženo stanovisko ŘSD ČR, úseku provozovatele elektronického mytí v souvislosti se zohledněním stavby mytých bran včetně napájení.
6. Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) bude projednán a odsouhlasen příslušnými orgány ŽP.
7. Budou projednány místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí s příslušnými orgány referátů ŽP.
8. V případě změn budou projednány rozhledové trojúhelníky v křižovatkách s Policií ČR.
9. Projektová dokumentace bude rozdělena dle působnosti stavebních úřadů, bude doloženo projednání PD (z hlediska rozdělení SO) příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu zpracování DSP budou podle potřeby a po dohodě s ŘSD svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Z výrobních výborů, a všech jednání, bude pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam, který bude součástí příslušné dokladové části
11. IČ zajistí souhlas obecného stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona.
14. Dokumentaci musí dodavatel IČ ve spolupráci se zpracovatelem DSP projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty projednat tak, aby po vyskladnění čistopisu na základě stanovisek nebylo nutno dokumentaci podstatně měnit či doplňovat.
18. Zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, Povodí, Lesy apod.)
19. Zajištění souhlasu vlastníků k uložení přebytečné ornice

Způsob projednání:

- V průběhu zpracování Aktualizace DSP budou podle potřeby a po dohodě s ŘSD svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Z výrobních výborů, bude pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam, který bude součástí dokladové části.
- Projektant se zúčastní, na vyžádání ŘSD, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní PD na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
- Projektant se na vyžádání ŘSD zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a případně doplní PD.
- Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena na ŘSD k projednání. Zpracovatel DSP se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu včetně příslušných specialistů.
- 1 měsíc před vyskladněním projektové dokumentace v čístopisu bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zapracovány do čístopisu. Z výrobních výborů a všech jednání, kterých se zhotovitel účastní, bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam, který bude součástí dokladové části.

Termíny:

Aktualizace DSP	3 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
IČ – doklady potřebné pro vydání pravomocného SP	4 měsíců po dokončení DSP

Počet výtisků DSP:

- koncept DSP – 2x
- DSP - 2x celá + rozdělená DSP dle jednotlivých stavebních úřadů vždy 4x (autorizovaná) + 1x na CD ve formátu *pdf a dwg
- Koordinační situace stavby (1 : 1.000) - 10x navíc
- Záborový elaborát 4x + 1x na CD
- Dokladová část ke každému DSP

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoby na ŘSD ČR, Správě Karlovy Vary:

██████████

██████████████████

Součástí materiálu je příloha k ocenění.

V Karlových Varech dne 4. 3. 2014

Vypracoval:

██

Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě
R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP + IČ

Číslo smlouvy objednatele : 07PT-000579
Číslo smlouvy zhotovitele : 14310202
ISPROFIN : 327 122 1013.154

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel : ; **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupené: [REDACTED], generálním ředitelem
Telefon : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
I Č : 659 93 390
D I Č : CZ659 93 390

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Zhotovitel : „**SDRUŽENÍ SUDOP GROUP**“
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

S vedoucím účastníkem sdružení: **SUDOP PRAHA a. s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 Žižkov

Zastoupeným: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088.

s účastníkem sdružení **VPÚ DECO PRAHA a. s.**

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členkou představenstva

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a. s.,

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

s účastníkem sdružení DOPRAVOPROJEKT a. s.,

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava – Slovenská republika

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], členem představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

2. Název akce:

„R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP + IČ“

IČ k DSP navazuje na přechodí ÚR rozhodnutí, které se v současné době projednává. Žádost o ÚR je zdržena v souvislosti se zákonem č. 39/2015 (verifikace EIA) je nutné prodloužit termín plnění původní prováděcí smlouvy.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní prováděcí smlouvy takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací: do 31. 7. 2016

2. Zhotovitel 14 dní před termínem odevzdání DSP předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 3 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace nejpozději do 3 týdnů od protokolárního obdržení připomínek od objednatele. Termín plnění se automaticky prodlužuje o délku doby kontroly konceptu DSP objednatelem

Ostatní ustanovení předmětné prováděcí smlouvy se nemění.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Prováděcí smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis: 
Jméno: 
Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Datum: - 7 -10- 2015



„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené
vedoucím účastníkem sdružení SUDOP
PRAHA a. s. na základě smlouvy o sdružení

Podpis: 
Jméno: 
Předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Datum: 16 -10- 2015



Podpis: 
Jméno: 
Místopředseda představenstva SUDOP/PRAHA a.s.
Datum: 16 -10- 2015

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. TPR/14/143

„R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP + IČ“

uzavřené dne 29. 08. 2014

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]
telefon : [redacted]
fax : [redacted]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

s vedoucím účastníkem sdružení: SUDOP PRAHA a. s.

se sídlem : Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
jehož jménem jedná : [redacted] – předseda představenstva
[redacted] – místopředseda představenstva
[redacted] – místopředseda představenstva

IČ : 257 93 349
DIČ : CZ25793349

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

s účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a. s.

se sídlem : Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
jehož jménem jedná : [redacted] - předseda představenstva
[redacted] - místopředseda představenstva
[redacted] - člen představenstva

IČ : 601 93 280
DIČ : CZ60193280

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a. s.

se sídlem : Kounicova 271/13, 602 00 Brno
jehož jménem jedná : [redacted] - předseda představenstva
[redacted] - místopředseda představenstva
[redacted] - člen představenstva

IČ : 463 47 488
DIČ : CZ46347488

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení **DOPRAVOPROJEKT a. s.**

se sídlem : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava – Slovenská republika

jehož jménem jedná : [redacted] - předseda představenstva

[redacted] - člen představenstva

[redacted] – místopředseda představenstva

IČ : 313 22 000

DIČ : SK2020524770

zapsaná v OR vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

(dále také jen „Zhotovitel“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k povinnosti získat závazné stanovisko EIA na změnu ÚR nelze v současné době pokračovat v činnostech, jež jsou předmětem prováděcí smlouvy, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, upravuje se:

Článek III

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Ukončení prací: DSP + IČ do 15. 02. 2017

Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy č. TPR/14/143 ze dne 29. 08. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2015, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

v Karlových Varech dne: **27 -07- 2016**

[redacted]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



za Objednatele

v Praze dne: **27 -07- 2016**

[redacted]

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[redacted]

místopředseda
SUDOP PRAHA a.s.

za Zhotovitele

„Sdružení SUDOP GROUP“, zastoupené
vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a. s.,
na základě Smlouvy o sdružení

[Handwritten signature]