

**DODATEK Č.2**  
ke Smlouvě o dílo

č. E617-S-228/2018  
číslo Smlouvy Zhotovitele: S - 056 - 2018

**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby  
„Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
západ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: Společnost pro „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav – Přerov“**  
zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 10.1.2018 vedoucím společníkem

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice  
zastoupena: **Ing. Davidem Rose**, jednatelem společnosti  
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801  
číslo účtu:  
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057

Další společník:

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva  
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357  
Číslo účtu:  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217  
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě žádosti zhotovitele o stanovení dalšího postupu projektové přípravy stavby „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov“ ze dne 28.1.2019 se smluvní strany dohodly

na změně dílčích etap plnění a dílčích termínů plnění. Důvody pro uvedené úpravy jsou následující:

Na základě Ředitelstvím silnic a dálnic ČR odsouhlasené varianty přeložky silnice severně od plánované stavby dálnice D55 s navázáním do plánované mimoúrovňové křižovatky na dálnici D55 (investor stavby dálnice, společnost ŘSD ČR) je nezbytná změna územních plánů obcí Rohatec a Ratíškovice. Změny ÚP jsou předpokládány v horizontu dvou let a jsou nezbytné pro dokončení díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohody na následujících změnách smlouvy:

1. Stávající 2. dílčí etapa dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 se nově rozděluje na tři části nově označené 2a), 2b a 2c). Obsah, termíny plnění a výše fakturace jednotlivých částí 2. dílčí etapy jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
5. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Příloha č. 4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

**Objednatel :**

**Zhotovitel :**

V Olomouci dne 6.2.2019

V Brně dne 13.2.2019

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Rose**  
jednatel  
EXprojekt s.r.o.

### **Příloha č.1 ( Příloha č. 4 Smlouvy)**

#### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

##### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:** 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – **Záměr projektu** rozšířený o přílohy:

- **průvodní zpráva** v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.
- **technická zpráva** obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **koordinační situace** (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **podélný řez** (podjezd, komunikace)
- **příčné řezy** (podjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)
- **dokladová část**
- **vizualizace návrhu řešení**
- **investiční náklady** (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

- bude dokončeno a předáno do 7,5 měsíce od zahájení plnění

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace.

##### **2. dílčí etapa:**

část 2a) budou zpracovány a odevzdány souhrnné textové části stavby, návrh mimoúrovňové křižovatky na budoucí D55, koordinační situace, situace přeložky silnice III/4258, návrhy na změnu územního plánu obcí Rohatec a Ratíškovice.

- bude dokončeno a předáno do 12,5 měsíců od zahájení plnění

Fakturováno bude 10% ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **728.800,-** bez DPH

část 2b) provedení průzkumů, zpracování a odevzdání technického řešení zakázky (bez dokladové části a bez části životního prostředí)

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace tj. **2.213 400,-** bez DPH

část 2c) bude odevzdána dokumentace pro územní řízení (DÚR) k připomínkovému řízení objednatele, včetně části životního prostředí

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

Fakturováno bude 10 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace, tj. **737 800,-** bez DPH

3. dílčí etapa: bude odevzdána PD (DÚR) se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části, jejíž součástí bude vyplněná žádost o ÚR

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od ukončení připomínkového řízení a písemného pokynu objednatele

Fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace, tj. **1.475 600,-** bez DPH

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).