



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## **Dodatek č. 1**

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezručice

evidenční číslo: 532 353 0002

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu  
dopravní infrastruktury

### **Článek 1 Smluvní strany**

#### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,  
IČO: 70856508  
zastoupený ředitelem  
**Ing. Zbyňkem Hořelicou**  
(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele  
**Ing. Mojmírem Nejezchlebem**  
(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdrůžice“ spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 7. června 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 k Změnovému schvalovacímu protokolu č. j. 75/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (doplnění indikátoru projektu a změna harmonogramu) ze dne 14. ledna 2019.

## **t e n t o   D o d a t e k :**

### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydanou změnu Přílohy č. 1 k Změnovému schvalovacímu protokolu č. j. 75/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (doplnění indikátoru projektu a změna harmonogramu) ze dne 14. ledna 2019.

### **Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy**

1. V článku 3 „Předmět Smlouvy“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 14. května 2018, č.j. 75/2017-430-PPR/6, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 ke Změnovému schvalovacímu protokolu č.j. 75/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (doplnění indikátoru projektu a změna harmonogramu) ze dne 14. ledna 2019, která tvoří Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“);“

2. V článku 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“, odst. 10.2. ve větě druhé se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“.

3. V článku 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“, odst. 10.3. ve větě první se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“.

### **Článek 4 Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 k Změnovému schvalovacímu protokolu č.j. 75/2017-430-PPR/6 uvedená v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy a je nahrazena Přílohou č. 1

k Změnovému schvalovacímu protokolu č.j. 75/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (doplnění indikátoru projektu a změna harmonogramu), uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze.

3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu:

Příloha č. 1: Příloha č. 1 k Změnovému schvalovacímu protokolu č.j. 75/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (doplnění indikátoru projektu a změna harmonogramu).

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 1 a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 1.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
Správa železniční dopravní cesty, s. o.