

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-322/2018/Pal**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a


Společnost „Chomutov – Cheb“


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. („vedoucí společník“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: 25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení: 



zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva



GJW Praha spol. s r.o. („společník“)

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9

IČO: 41192869 , DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C4528

bank. spojení: 



zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **FIRESTA: 159/2017, GJW: 20170355**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění:** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-322/2018/Pal; č. zhot.: FIRESTA: 159/2017, GJW: 20170355; uzavřené dne 26. 02. 2018. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 01 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list stavby č. 01 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 5 stavebních objektech.

Celkem vícepráce ze ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 1.346.311,36 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 1.010.274,36 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 01 celkem 336.037,00 Kč, tj. 0,92% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-322/2018/Pal; č. zhot.: FIRESTA: 159/2017, GJW: 20170355; uzavřené dne 26. 02. 2018 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	36.661.203,- Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (ZL č. 01) celkem:	+ 336.037,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	36.997.240,- Kč

slovy: **třicetšestmilionůdevětsetdevadesátsedmtisícdvěstěčtyřicetkorun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/14/17
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/R/09/17

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: E618-S-322/2018/Pal; č. zhot.: FIRESTA: 159/2017, GJW: 20170355; uzavřené dne 26. 02. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):
Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 30 -01- 2019

V Brně dne 11 -01- 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Harmonogram finančního plnění: (vč. Dodatku č. 1)

měsíc	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Listopad 17	■	■	■
Prosinec 17	■	■	■
Leden 18	■	■	■
Únor 18	■	■	■
Březen 18	■	■	■
Duben 18	■	■	■
Květen 18	■	■	■
Červen 18	■	■	■
Červenec 18	■	■	■
Srpen 18	■	■	■
Září 18	■	■	■
Říjen 18	■	■	■
Listopad 18	■	■	■
Prosinec 18	■	■	■
Leden 19	■	■	■

Cena celkem dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH: 36 997 240 Kč

Soupis prací:

P. č.	SO	Název	SoD bez DPH	Změna dle dodatku č. 1 bez DPH
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	■	■
2	SO 01	Most v km 184,534	■	■
3	SO 02	Most v km 184,593	■	■
4	SO 03	Železniční svršek a spodek TÚ 0112	■	■
5	SO 04	Železniční svršek a spodek TÚ 0242	■	■
6	SO 05	Úprava TV	■	■
7	SO 06	Přeložka SŽDC,SSZT	■	■
8	SO 07	Přeložka SŽDC,TÚDC	■	■
CELKEM			■	■

Cena celkem dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH: 36 997 240 Kč