

# Dohoda o narovnání

kteřou uzavřely podle  
§ 1903 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)  
níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

**Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce**  
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149 (není plátcem daně z přidané hodnoty).

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

číslo účtu: [REDAKCE]

dále „SZPI“ na straně jedné

a

**CCV, s.r.o.**  
se sídlem: Kopečná 231/10, Brno

IČO: 46963740

DIČ: CZ46963740

zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně,

za kterou jedná: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

dále „CCV, s.r.o.“ na straně druhé

takto:



SZPI/19102E6031

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany projevily vůli odstranit pochybnosti a spornost vzájemných práv a povinností uzavřením této dohody o narovnání, kterou se ruší původní závazky a nahrazují se závazkem novým; jak je uvedeno v čl. III. této dohody; přitom vycházejí z následujících skutečností:

- Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI – nové vyhlášení“ v rámci investiční akce „SW pořízený na zakázku: Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI – nové vyhlášení“, uzavřely dne 18.1.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a implementace Informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI (dále „IS KOPR“); následně smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2017 Dodatek č. 1 a dne 12. 11. 2018 Dodatek č. 2 předmětné smlouvy (dále „Smlouva o dílo“). Předmětnou smlouvu uzavřela SZPI v postavení objednatele a CCV, s.r.o. v postavení zhotovitele.
- SZPI převzala dne 15. 12. 2017 IS KOPR s výhradami; pro odstranění veškerých vad a nedodělků byla jednotně stanovena lhůta do 28. 2. 2018. Stanovená lhůta nebyla dodržena, CCV, s.r.o. odstraňovala vady a nedodělky IS KOPR od jeho předání a převzetí dne 15.12.2017 až do částečného odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany SZPI dne 17.12.2018.
- SZPI v souladu se Smlouvou o dílo uhradila společnosti CCV, s.r.o. 90 % ceny Díla (bez započtení ceny za školení uživatelů). Zbývajících 10 % ceny Díla, tj. 1 478 100 Kč bez DPH, tedy 1 788 501 Kč včetně DPH, má být podle Smlouvy o dílo uhrazeno 6 měsíců po řádném provedení IS KOPR a po odstranění všech vad a nedodělků.
- SZPI dne 17. 12. 2018 odstoupila částečně od shora citované Smlouvy o dílo, a to s účinky do budoucna ve vztahu k závazku CCV, s.r.o. poskytovat postupné dílčí plnění (odstraňovat vady a nedodělky). Smluvní strany mají následně vypořádat své vztahy podle zásad při bezdůvodném obohacení.

## II.

### Sporná práva

Mezi smluvními stranami je sporné nebo pochybné:

1. zda po částečném odstoupení od Smlouvy o dílo může některá ze smluvních stran požadovat vrácení již poskytnutého plnění
2. zda částečným odstoupením od Smlouvy o dílo SZPI souhlasila s plněním CCV, s.r.o. tak, jak bylo poskytnuto, tedy zda i po částečném odstoupení měl IS KOPR vady a nedodělky
3. zda a příp. jakou část ze zbývajících 10% ceny Díla, tj. z částky 1 478 100 Kč bez DPH, tedy 1 788 501 Kč včetně DPH, má SZPI společnosti CCV, s.r.o. uhradit
4. zda SZPI může po částečném odstoupení uplatňovat práva ze Smlouvy o dílo týkající se vad plnění či záruky za jakost
5. zda smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, k jejíž úhradě se zavázala CCV, s.r.o. byla dohodnuta za každý (ukončený) den prodlení, nebo za každý započatý den prodlení.

### III.

#### Narovnání

Smluvní strany po projednání všech okolností narovnávají sporná či pochybná práva uvedená v čl. II. takto:

1. Po částečném odstoupení od Smlouvy o dílo není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat vrácení vzájemně poskytnutých plnění, tj.
  - a. Informačního systému (IS KOPR), jak byl dne 15.12.2017 předán SZPI, včetně plnění vedoucích k odstranění vad a nedodělků a realizovaných do dne 17.12.2018,
  - b. Uhrazené ceny shora uvedeného plnění.Tedy SZPI není oprávněna CCV, s.r.o. vrátit IS KOPR a požadovat vrácení uhrazené ceny; současně CCV, s.r.o. není oprávněna vrátit SZPI uhrazenou cenu a požadovat vrácení IS KOPR.
2. Důsledkem částečného odstoupení není změna předmětu Smlouvy o dílo; takový výklad by byl v rozporu zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. I po částečném odstoupení měl IS KOPR vady a nedodělky, neboť nesploval požadavky dohodnuté ve Smlouvě o dílo.
3. SZPI ze zbývajících dosud neuhrazených 10% ceny Díla (viz výše), tj. z částky 1 478 100 Kč bez DPH, tedy 1 788 501 Kč včetně DPH, neuhradí společnosti CCV, s.r.o. ničeho; společnost CCV, s.r.o. na úhradu nemá nárok.
4. SZPI před podpisem této dohody o narovnání zadala veřejnou zakázku na poskytování technické podpory; ta zahrnuje mimo jiné nové úpravy IS KOPR, které nemají povahu technického zhodnocení IS KOPR. Kromě toho má SZPI v úmyslu zadat veřejnou zakázku na odstranění vad a nedodělků IS KOPR. Smluvní strany se shodují v tom, že poté, co je třetímu subjektu umožněno zasahovat do IS KOPR, nemůže CCV, s.r.o. garantovat kvalitu poskytnutého plnění; tj. SZPI nebude vůči CCV, s.r.o. uplatňovat práva ze Smlouvy o dílo týkající se vad plnění či záruky za jakost.
5. CCV, s.r.o. se zavázala k odstranění vad a nedodělků IS KOPR do 28.2.2018 a pro případ porušení této povinnosti se v souladu se Smlouvou o dílo, čl. VI., odst. 8. dále zavázala uhradit SZPI smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se shodují v tom, že Akceptační protokol Díla – pokračování v zápisu, část druhá, ze dne 28. 2. 2018 nesprávně uvádí závazek CCV, s.r.o. hradit předmětnou smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení. K částečnému odstoupení od Smlouvy o dílo došlo dne 17.12.2018 a smluvní strany se dále shodují v tom, že SZPI předmětnou smluvní pokutu správně vyúčtovala do dne 16.12.2018 a CCV, s.r.o. tuto smluvní pokutu řádně uhradila.

Smluvní strany v této dohodě zohlednily zejména délku doby odstraňování vad a nedodělků, skutečnost, že SZPI ani více než jeden rok po převzetí IS KOPR nemohla tento informační systém využívat v plném rozsahu, i nezbytné vyčlenění zaměstnanců SZPI pro poskytování součinnosti CCV, s.r.o. nad rámec běžných pracovních úkolů těchto zaměstnanců.

Tato dohoda o narovnání se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ujednání Smlouvy o dílo, z jejichž účelu a obsahu je zřejmé, že mají být platná a účinná i po ukončení či zániku Smlouvy o dílo (zejména ochrana důvěrných informací, ochrana osobních údajů, povinnost zaplatit smluvní pokutu, práva k Dílu, autorská práva).

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelné a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


V Brně dne 4.2.2019


za SZPI:



Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel

za CCV, s.r.o.:



  
jednatel

Česká republika - Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce  
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel  
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149