



Dodatek č. 1

**ke smlouvě 01PU-003741 „TDI na realizaci akce – Úprava dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice“
(dále jen „Smlouva“)**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 053 15 522
DIČ: CZ05315522
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B vložka 23452
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ke dni podpisu se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy takto:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby firma [REDAKCE] ke dni 31. 12. 2018 nepředala dílo, nemohl Poskytovatel zajistit všechny činnosti uvedené ve Smlouvě do doby dané článkem III. odst. 3.2. Smlouvy. Strany se proto dohodly na úpravě tohoto článku Dodatkem č. 1.

I.

Čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.2. nově zní: „3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 5. 2019.“

II.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti od 1.1.2019.