


DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/159/He, uzavřené dne 25.10.2017

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** Jaroslav Dostálek - IRP

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 3897

zastoupena: Jaroslavem Dostálkem
jednání ve věcech:
smluvních: Jaroslav Dostálek
technických-stavbyvedoucí: Ing. Jiří Pytlík, Jiří Franek, Radim Siostrzonek
reklamací: Ing. Jiří Pytlík
se sídlem: Jablunkovská 112, Český Těšín
IČO: 10609059
DIČ: CZ5711101649
telefon: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

I.

Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tato změna si v součtu vyžádala snížení ceny díla o 102.066 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/159/He na stavbu „**Vodovod Třinec, Tyra – stáje, 1. část**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.10.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

892.720 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.


Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/291 ze dne 04.02.2019.

V Třinci - 6. 02. 2019


V Třinci 6.2.2019

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Za zhotovitele:



Jaroslav Dostálek

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Jaroslav Dostálek - IRP		
Investor:	statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	4.1.2018
Název akce:	„Vodovod Třinec, Tyra - Stáje, 1. část“		
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Objednatel se se zhotovitelem domluvil na snížení rozsahu prací. Ze smlouvy o dílo bude vyňata pokládka nového asfaltového koberce.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -102 066,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -102 066,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 994 786,00 Kč		Nová cena bez DPH: 892 720,00 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Ing. Jiří Pytlík		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u> Daniel Heczko		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u> Maritn Madeja		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: „Vodovod Třinec, Tyra - Stáje, 1. část“

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

Objednatel	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		Komunikace	-	90 110,40 Kč
		Přesun hmot	-	11 955,44 Kč
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 102 066,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 102 066,00 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

Dodavatel: Ing. Jiří Pytlík

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Martin Madeja

Objekt:		Vodovod Třinec, Tyra - Stáje, 1. část				
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		5 - Komunikace				-90 110,40
35	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22	m2	81,000	-224,00	-18 144,00
36	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11	m2	255,200	-282,00	-71 966,40
		99 - Přesun hmot				-11 955,44
74	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s	t	208,283	-57,40	-11 955,44