

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11087/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava


Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,  
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky  
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

a

**Název :** Ing. Dalibor Macura




Sídlo:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

---

IČO: 18972055  
DIČ:   
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsán: Výpis z živnostenského rejstříku č.j. ZURZP/6144/10/KUB/3 ze dne 8.3.2010

---

dále jen „**zhotovitel**“

ZŠO Waldorfská ,Na Mlýnici 36 – rekonstrukce ZTI  
326/2018/A/S/OIMH/Fo

  
**MORAVSKÁ OSTRAVA  
A PŘÍVOZ**

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 14. 11. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 11087/2018/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „ZŠO Waldorfská ,Na Mlýnici 36 – rekonstrukce ZTI“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provedení monitoringu ležatých rozvodů kanalizace. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:  
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 150 dnů od data účinnosti smlouvy č. 11087/2018/OIMH .

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum : 8.2.2019

Místo: Ostrava

---

**Ing. Jiří Vozňák**  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum: 8.2.2019

Místo: Ostrava

