

č. objednatele: 1351-2011-130737-1

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1351-2011-130737 ze dne 04. 10. 2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena vedením Pobočky Litoměřice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Bechyňská, referent Pobočky Litoměřice

Bankovní spojení: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ013112774

a

Z h o t o v i t e l :

SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ

Jaromír Bočan - ENERGOECO KARLOVY VARY

a Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová,
inženýrská kancelář

zastoupené reprezentantem sdružení:

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Adresa:

360 01 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Bočanem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

11363509/není plátcem DPH

Projekční část zakázky:

Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Adresa:

360 01 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Bočanem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

11363509/CZ

Geodetická část zakázky:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář

Adresa:

362 14 Kolová

Zastoupený:

Ing. Václavem Kellnerem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

11393807/CZ

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1351-2011-130737-1 pro zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Velké Žernoseky a Michalovice u Velkých Žernosek. K aktualizaci dochází:

- a) pro KoPÚ Velké Žernoseky v tomto znění
 - bod 1.5. – termín ukončení 28.2.2014
 - bod 2.1. – termín ukončení 31.7.2014
 - bod 2.2. – termín ukončení 31.10.2014
 - bod 2.3. – termín ukončení 5.12.2014
- b) pro KoPÚ Michalovice u Velkých Žernosek v tomto znění
 - bod 1.5. – termín ukončení 15.11.2013
 - bod 2.1. – termín ukončení 31.7.2014
 - bod 2.2. – termín ukončení 30.9.2014
 - bod 2.3. – termín ukončení 30.11.2014

Upravené termíny jsou uvedeny v nedílných přílohách tohoto dodatku – příloha č. 1 a příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1, krycím listu nabídkové ceny.

Současně bude proveden přepočítání ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Podrobný rozpočet sazeb DPH je uveden v nedílných přílohách tohoto dodatku - příloha č. 1 a příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1, krycím listu nabídkové ceny

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1351-2011-130737-1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25. 9. 2013

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
860 17 KARLOVY VARY,
IČO: 11112300, s.r.l.

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 SoD č. obj. 1351-2011-130737, KPÚ v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/díleční fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	76	240,-	18 240,-	31.10.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	76	80,-	6 080,-	30.9.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	76	430,-	32 680,-	31.10.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	74	500,-	37 000,-	30.11.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	76	220,-	16 720,-	15.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					110 720,-
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	76	460,-	34 960,-	31.7.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	76	300,-	22 800,-	30.9.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1 050,-	3 150,-	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					60 910,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	130	270,-	35 100,-	6 měsíců
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	76	260,-	19 760,-	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					54 860,-

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD č. obj. 1351-2011-130737, KoPÚ v k.ú. Velké Žernoseky

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	274	250,-	68 500,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	274	80,-	21 920,-	30.9.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	274	440,-	120 560,-	31.10.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	134	600,-	80 400,-	30.11.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	274	240,-	65 760,-	28.2.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					357 140,-
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	274	460,-	126 040,-	31.7.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	274	300,-	82 200,-	31.10.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 600,-	10 800,-	5.12.2014
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					219 040,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	550	280,-	154 000,-	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	274	270,-	73 980,-	6 měsíců
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					227 980,-