

Změnový list č. 1 ze dne 29.7.2016

Název stavby:	Vybudování stanovišť polopodzemních kontejnerů
Číslo smluvního vztahu:	SoD 16/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ponechání žulových obrubníků u opravovaného chodníku u bl. 80, hloubení rýh pro VO ručně v chodníkové ploše, neřešeno přechodové místo u bl. 327</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> osazení silničního obrubníku u bl. 80, úprava přechodového místa u bl. 327, hloubení rýh pneu náradím</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Při realizaci chodníkové plochy u bl. 80 zjištěn nedostatek žulových obrubníků a jejich špatný stav, zaměněno za silniční obrubníky. U bl. 327 neřešeno místo pro přecházení z přílehlého parkoviště, pro návaznost byla zrušena reliéfní dlažba v rozsahu určené dopravním a stavebním úřadem. Po dohodě s TSmm a.s. vedení přívodu VO mezi kořeny stromů.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	683 759,20 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	24 359,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	708 118,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.7.2016
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 29.7.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 29.7.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 29.7.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxxxxx

Datum: 29.7.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet