



DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

ke sml. 7026/16
č. 1140

Číslo smlouvy objednatele: 96220
Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd04

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Předmětem dodatku smlouvy je přepracování techn. řešení stavby vedené v PHO I. a II. stupně na základě zpracovaného hydrogeologického průzkumu GEOSTAR, spol. s r.o., 12/2018 a jeho projednání dne 25. 1. 2019 a dále zpracování kapacitního posouzení příkopů pro potřeby zpracovatele hydrogeologického posudku. V rámci PD bude navrženo těsnění příkopů folií až na

hranu trvalého záboru, tj. 0,6 m za vnější hranu příkopu a vytvoření hrázky výšky cca 10 cm na lavičce šířky 0,6 m za příkopem v oblasti vedení silnice v PHO II. stupně, dále dojde k návrhu nového propustku pro převedení příkopů tak, aby nebyly vody z příkopů vyvedeny do vodního zdroje v PHO I. Z důvodu přepracování dochází k navýšení ceny díla v části předmětu díla **Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** a prodloužení dílčích termínů díla v části předmětu díla **Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** a to na základě nutnosti následného projednání výše uvedené změny s MěÚ OŽP Pacov.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě článků 3 odstavec 3.1. a 4 odstavec 4.5.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 3. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 31. 5. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 3 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 3 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 16. 3. 2017
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL	do 31. 5. 2017
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 16. 7. 2017
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do 30.4.2018
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení)
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu	do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 247 320,- Kč
DPH 21 %:	261 937,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 509 257,- Kč

(slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet sedm tisíc tři sta dvacet korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH: 576 000,- Kč
DPH 21 %: 120 960,- Kč
cena včetně DPH: 696 960,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH: 64 000,- Kč
DPH 21 %: 13 440,- Kč
cena včetně DPH: 77 440,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábohem

cena bez DPH: 24 000,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 288 000,- Kč
DPH 21 %: 60 480,- Kč
cena včetně DPH: 348 480,- Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 89 600,- Kč
DPH 21 %: 18 816,- Kč
cena včetně DPH: 108 416,- Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 297 720,- Kč
DPH 21 %:	272 521,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 570 241,- Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc sedm set dvacet korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy**a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR**

cena bez DPH: 576 000,- Kč
DPH 21 %: 120 960,- Kč
cena včetně DPH: 696 960,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH: 64 000,- Kč
DPH 21 %: 13 440,- Kč
cena včetně DPH: 77 440,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem

cena bez DPH: 24 000,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 338 400,- Kč
DPH 21 %: 71 064,- Kč
cena včetně DPH: 409 464,- Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 89 600,- Kč
DPH 21 %: 18 816,- Kč
cena včetně DPH: 108 416,- Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 96220, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96220, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101133, dodatku č. 2 objednatele č. 106929 a dodatku č. 3 objednatele č. 108439 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

13. 02. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne

12. 02. 2019

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.


PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272881
www.pudis.cz

2

**II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, úprava techn. řešení v části vedení silnice v
PHO I. a II. stupně v DSP**

POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)
doplnění TZ, vzorových př. řezů, charakter. př. řezů a situace	hod.	840	24	20 160 Kč
návrh nového propustku	hod.	840	16	13 440 Kč
kapacitní výpočty pro posouzení příkopů	hod.	840	16	13 440 Kč
IČ - projednání, rozeslání upravené PD	hod.	840	4	3 360 Kč
Celkem bez DPH				50 400 Kč
DPH 21 %				10 584 Kč
Celkem s DPH				60 984 Kč