

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ**  
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
**„REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA – MARIE HÜBNEROVÉ“**

*(uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)*

**Smluvní strany:**

**1.**

**Název:** Jihomoravský kraj  
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem  
IČ: 708 88 337  
DIČ: CZ70888337

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba ve  
věcech technických:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

**a**

**2.**

**Název:** Atelier 99 s.r.o.  
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
v odd. C vl. 81417

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole  
Zastoupený:  
IČ: 02463245  
DIČ: CZ02463245  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 10. 2017 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v komplexním zpracování projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové**“ (dále jen „*stavba*“) a dále provedení dalších odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Dne 31. 5. 2018 spolu smluvní strany uzavřely **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace parkoviště na pozemcích p. č. 2417/1 a 2417/2 v katastrálním území Řečkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. V souvislosti s tímto rozšířením předmětu díla došlo Dodatkem č. 1 ke Smlouvě též k dohodě o navýšení ceny díla.
3. Účelem tohoto **Dodatku č. 2 ke Smlouvě** je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných prací nezbytných k získání stavebního povolení na stavbu parkoviště, a tedy k dokončení díla dle Smlouvy.  
V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla specifikovaného v **čl. II. Předmět smlouvy – odst. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě**, a to o tyto práce:
  - a) **zpracování podkladů a účast zhotovitele na jednáních** vedoucích k uzavření smluvních vztahů mezi vlastníkem pozemků p. č. 2417/1 a 2417/2 v katastrálním území Řečkovice a objednatelem; výstupem této činnosti budou podklady pro rozhodnutí o právu stavby (ve smyslu stavebního zákona) ve prospěch objednatele;
  - b) **úprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro stavbu parkoviště, která byla zhotovitelem zpracována dle čl. II. odst. 2. písm. h) bod h.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě**; účelem těchto úprav projektové dokumentace je zpracování požadavků vlastníka dotčených pozemků a společnosti Brněnské komunikace, a.s. tak, aby bylo možné parkoviště po jeho dokončení předat do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s. Výstupem této činnosti bude upravená dokumentace, na jejímž základě lze vydat rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby. Zhotovitel předá upravenou projektovou dokumentaci objednateli ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, přičemž projektová dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel).
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede část díla specifikovanou v odstavci 1. tohoto článku **nejpozději v termínu do 75 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku**.
3. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení části díla specifikované v odstavci 1. tohoto článku, a to **ve výši 40.000,- Kč bez DPH**. Právo na úhradu této ceny zhotoviteli vzniká dnem

protokolárního předání a převzetí upravené projektové dokumentace mezi zhotovitelem a objednatelem. V ostatním se pro obsah a úhradu této ceny uplatní ustanovení čl. IV. Cena díla – odst. 3 – 5 Smlouvy a ustanovení čl. V. Platební podmínky – odst. 1, 2, 5 – 7 Smlouvy.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění a vztahují se obdobně i na část díla specifikovanou v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 14. 1. 2019 na 84. schůzi usnesením č. 6147/19/R84.

V Brně dne 21. 1. 2019


V Brně dne 9. 1. 2019



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



zhotovitel  
za Atelier 99 s.r.o.



jednatel