

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. SML/0668/18**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV.Č. 437-022“**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání**  
**územního rozhodnutí a stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE II/437: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MOST EV.Č. 437-022“**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,**  
**příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Rušar mosty s.r.o.**

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

29362393

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II.**

### **Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu:

- změny rozsahu projekčních prací

- změny termínů splnění dílčích částí Smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku Příkazní smlouvy

*Změny termínů splnění dílčích částí SoD a termínů dílčích částí závazku PS:*

Důvodem Dodatku č. 1 je rozšíření projekčních prací o úpravu křižovatky, řešení přechodu pro chodce, rozšíření vozovky na mostě o jeden jízdní pruh, možnosti oboustranných chodníků na mostě, dopravní řešení návazností na stávající silnice.

Dodatečné požadavky vzešly z jednání dotčených účastníků na místě samém ze dne 2.10.2018, a to po již odsouhlaseném technickém řešení.

V návaznosti na výše uvedené je nutné prodloužení termínů schvalování jednotlivých stupňů PD a současně vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci a všech stavebních povolení s nabytím právní moci na předmětnou akci.

### **Článek III. Změny**

#### **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“**

**bod 1. „Termín dílčího plnění SoD“ písm. b), c), d) a bod 2. „Termín dílčího plnění příkazní smlouvy“ písm. a), b)** se ve Smlouvě ruší a nahrazují:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| b) předání <b>1 paré DÚR</b> vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů:   | <b>31.08.2019</b> |
| c) zpracování DSP a předání <b>1 paré DSP</b> :   | <b>31.08.2019</b> |
| d) předání <b>položkového rozpočtu</b> vč. jeho elektronického provedení  | <b>15.12.2019</b> |
| e) předání <b>1 paré DSP</b> potvrzené stavebním úřadem,<br>předání <b>4 paré DSP/PDPS/RDS</b> vč. dokladové části,<br>předání <b>1 x</b> oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),<br>vč. plánu BOZP a vč. digitální podoby PD na CD: | <b>31.01.2020</b> |
| <b>2. Termín plnění příkazní smlouvy:</b>   |                   |
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci   | <b>31.08.2019</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:  | <b>31.01.2020</b> |

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dodatku uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Dne 14.2.2019

.....

.....