

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na provedení díla

Název projektu: Regulační plány pro Olomouc
Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0002826

Název zakázky:

Regulační plán RP-16: „Sídliště Nové Sady, Trnkova“

Číslo SOD zhotovitele: U-593	Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/002496/2016/Hel
------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů**I. Smluvní strany****1. Objednatel:** Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308**Zastoupen:****JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora**

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

t

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 4615**Zastoupen: I**

tel.:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

dále společně také jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele na dodatečnou úpravu řešení Regulačního plánu RP-16 „Sídliště Nové Sady, Trnkova“ se smlouva o dílo ze dne 25. 8. 2016, č.j. OKR/SOD/002496/2016/Hel, uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva o dílo“) mění v následujících bodech:

2. Čl. III Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy o dílo se v odst. 2 mění na základě požadavku objednatele na dodatečnou úpravu návrhu Regulačního plánu RP-16 po veřejném projednání tak, že se doplňuje mezi etapu 4 a 5 další etapa:
etapa 4a: Dodatečná úprava návrhu regulačního plánu po veřejném projednání – ve dvou vyhotoveních.
3. Čl. V Termín a místo plnění smlouvy o dílo se v odst. 1 doplňuje takto:
etapa 4a: **do 28. 2. 2019**
4. Čl. VI Cena díla smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje následující bod:
Cena za zpracování etapy 4a je stanovena ve výši 10 000,- Kč bez DPH a 12 100,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření Dodatku č. 1.
5. Čl. VII Platební podmínky smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje následující bod:
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedenou etapu 4a po jejím odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2016 se Dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
 statutární město Olomouc	 Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.