

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 13. 6. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svěbohov

SMLUVNÍ STRANY :

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk |
| Adresa: | SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | sumperk.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Společnost “Hanousek-1.Geo” |
| První společník (reprezentant společnosti): | Hanousek s.r.o. Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404 |
| Druhý společník (účastník společnosti): | 1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161 |

| | |
|--|---|
| Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |
| Korespondenční adresa: | Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | gksfyds |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Prostějov |
| Číslo účtu: | 231956210/0300 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, vložka 64090 1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – navýšení počtu měrných jednotek** u dílčí části díla:

- **3.4.1. Revize stávajícího bodového pole – navýšení počtu o 3 MJ**, původní počet 10 MJ se mění na **13 MJ**

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Celková cena navýšení v Kč bez DPH | Termín plnění |
|-------------|---|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1.a | Revize stávajícího bodového pole – doplnění bodů k revizi | bod | 3 | 1 900 | 5 700 | 22. 2. 2019 |

Celková hodnota změn činí 5 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností.

Odůvodnění

Pro potřeby zpracování komplexních pozemkových úprav je dle upřesněného požadavku katastrálního úřadu nezbytné provést revizi v rozsahu 13 bodů.

Uvedené změny počtu měrných jednotek jsou změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

| | |
|---|---------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 874 100 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 926 800 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 214320 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 015 220 Kč |
| DPH 21% | 633 196 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 648 416 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 671-2018-521101 a č. zhotovitele: 10/18, uzavřená dne 13. 6. 2018, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19. 2. 2019

V Prostějově dne 18. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Svěbohov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 900 | 19 000 | 30.1.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2 300 | 34 500 | |
| 3.4.1.a | Revize stávajícího bodového pole - doplnění bodů k revizi | bod | 3 | 1 900 | 5 700 | 22. 2. 2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 351 | 1 400 | 491 400 | 30.5.2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 3 000 | 75 000 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 59 | 3 000 | 177 000 | 30.1.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 260 | 2 200 | 572 000 | 30.1.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků nřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 45 | 3 000 | 135 000 | 28.2.2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 5 000 | 25 000 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 376 | 300 | 112 800 | 30.11.2019 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 230 | 250 | 57 500 | 30.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 376 | 450 | 169 200 | 30.4.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 874 100 | 30.4.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 376 | 800 | 300 800 | 30.4.2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 100 | 1 200 | 120 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 200 | 400 | 80 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 2 000 | 30 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 376 | 1 000 | 376 000 | 31. 3. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 926 800 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 376 | 570 | 214 320 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 214 320 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 1 874 100 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 926 800 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | 214 320 |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | | 3 015 220 |
| DPH 21% v Kč | | | | | | 633 196 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | | 3 648 416 |

V Olomouci dne 19. 2. 2019

V Prostějově dne 18. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.