

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava
zastoupen: Ing. Josef Vondál – ředitel školy
IČ: 00845299
DIČ: CZ00845299

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

2. SSK Stavby Ostrava s. r. o.

se sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Martin Unucka, jednatel společnosti
IČ: 03467562
DIČ: CZ0346562
bankovní spojení: Moneta Money bank a. s.
číslo účtu: 223023728/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Unucka tel.: 596 235 967

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 smlouvu o dílo týkající se provedení stavebních úprav souvisejících s projektem Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění – stavební úpravy školy, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695. Při provádění stavby došlo k provedení záměny některých položek za položky jiné, přičemž nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a zároveň cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, materiál a práce nové položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Z důvodu uvedené v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, a to v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III je doplněn o odst. 11, který zní následovně:
11. Předmětem zakázky je provedení prací a dodávek dle změnových listů 1 a 2 sepsaných dne 2. 8. 2018.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajišťuje

objednatel, a to neprodleně po nabytí platnosti dodatku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 2.9.2018

V Ostravě dne 2.9.2018

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SSK Stavby Ostrava s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Adam Kaštovský (TDI)	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny:	A01 Bezbariérové WC A01_1 Bezbariérové WC – elektroinstalace A02 Automatické dveře	
Popis a zdůvodnění změny:	A01 Bezbariérové WC 1) Nahrazení navržených sádrokartonových příček za příčky zděné z pórobetonových tvárnic 2) Náhrada teracové dlažby chodby za dlažbu keramickou A01_1 Bezbariérové WC - elektroinstalace 3) Stropní zářivková svítidla ozn. A – 1 ks řešeno jako ozn. „B“ 4) Zářivková svítidla ozn. B byla nahrazena bodovými svítidly s LED světelným zdrojem A02 Automatické dveře 5) Náhrada teracové dlažby chodby za dlažbu keramickou 1) Objednatel byl vznesen požadavek na změnu provedení materiálového řešení příček zděnou technologií vzhledem k charakteru provozu. Navržené sádrokartonové příčky s minerální výplní byly nahrazeny pórobetonovými tvárnicemi. Upravené technické řešení je výhodnější z hlediska životnosti a údržby. Jelikož se jedná pouze o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu. 2) Stávající rozměrové a barevné řešení teracové dlažby chodby již není na trhu dostupné, teracová dlažba je nahrazena dlažbou keramickou v přibližném barevném odstínu dle stávající dlažby. 3) Navržené zářivkové svítidlo v místnosti 1.4 – 1 ks je realizováno jako přisazené stropní kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně. 4) Zářivkové svítidlo 2x14W ozn. „B“ v místnosti 1.1-1. Je realizováno jako přisazené nástěnné kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně. 5) Stávající rozměrové a barevné řešení teracové dlažby chodby již není na trhu dostupné, teracová dlažba je nahrazena dlažbou keramickou ve stejné ceně.	
Dopad na rozpočet projektu	Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč Součet bez DPH: 0,- Kč Nová cena díla bez DPH: beze změny	
Přílohy:	-	
Podpis objednatele:		
Datum: 2. 9. 2018		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SSK Stavby Ostrava s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. arch. Adam Kaštovský (TDI)	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny:	B01 stavební úpravy učebny	
Popis a zdůvodnění změny:	<p>B01 stavební úpravy učebny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nahrazení polykarbonátové konstrukce podhledu spojovací chodby č. 1.1-1 je nahrazeno pevným zastropením se sníženým zavěšeným sádkartonovým podhledem. 2) Podlaha rampy v spojovací chodbě 1.1-1 je provedena z gumové rohože oproti navržené keramické dlažbě. 3) Zasekání trubek vytápění vedených pod stropem učebny 1.2 do zdiva je nahrazeno sádkartonovou kapotází. <p>B01_1 Stavební úpravy učebny - elektroinstalace</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Zářivková svítidla ozn. „B“ byla nahrazena bodovými svítidly s LED světelným zdrojem <p>1) Objednatel byl vznesen požadavek na změnu provedení ve vazbě na provoz dílen. Navržené průsvitné polykarbonátové desky jsou nahrazeny plechem, který je z interiéru opatřen zavěšeným sádkartonovým podhledem. Upravené řešení je výhodnější z hlediska životnosti a údržby. Jelikož se jedná o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>2) Objednatel byl vznesen požadavek na změnu provedení ve vazbě na provoz dílen a zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví. Navržená keramická dlažba je nahrazena gumovou rohoží. Upravené řešení je výhodnější z hlediska bezpečnosti a údržby. Jelikož se jedná pouze o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>3) Ze strany objednatele a TDI bylo navrženo ponechání stávajícího vedení po povrchu zdiva a provedení kapotáže potrubí pod stropním podhledem. V dutině kapotáže jsou ponechány rozvody topení a nově jsou vedeny telekomunikační síťové kabely. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>4) Zářivkové svítidlo 2x14W ozn. „B“ v místnosti 1.1-1 a 1.2-1. Je realizováno jako přisazené bodové kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně.</p>	
Dopad na rozpočet projektu	<p>Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Součet bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Nová cena díla bez DPH: beze změny</p>	
Přílohy:	-	
Podpis objednatele:		
Datum: 2. 9. 2018		