

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2343/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 18051

DODATEK č.1

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska 6
[REDAKCE], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 31.10. 2018, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Vltava ř.km 214,200 -214,300 pravý břeh – Jaroslavice u Kostelce – stabilizace břehových nátrží**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal:

Čl. 1 ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění

materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **1 869 653,90- Kč bez DPH,**
(slovy: milionosmsetšedesátdevětisícšestsetpadesát tři korun českých a devadesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Původní sjednaná cena dle smlouvy 1 175 750,00- Kč bez DPH se z důvodu sjednaných víceprací navyšuje o částku 693 903,90,- Kč bez DPH.

Tuto částku doložil zhotovitel změnovým rozpočtem č.1 který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny byly vyvolány nezaviněným havarijním sesuvem břehového svahu do nádrže, po kterém bylo nutné, za účelem bezpečného dokončení projektovaných prací a zajištění stability a bezpečnosti břehového svahu, provést kompletní sanaci vzniklého sesuvu těžkým kamenným záhozem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Oceněný změnový rozpočet č.1

V Českých Budějovicích dne V Č. Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.