

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Želetice, ubytovna – předčištění před čerpací šachtou“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje („OÚR“)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Ing. Jan Lennner

se sídlem: Seifertova 1879/8, 412 01 Litoměřice

IČO: 69295247

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Želetice, ubytovna – předčištění před čerpací šachtou“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se změnu

technologického postupu na osazení, vystrojení a zapojení jímky, kdy bylo při realizaci akce nutno místo ztraceného bednění provést postupné obetonování celé jímky.

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	229.693,- Kč
<u>vícepráce</u>	<u>64.350,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	294.043,- Kč
DPH ve výši 21 %	61.749,- Kč
cena celkem včetně DPH	355.792,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 – Soupis víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 18.2.2019

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 19.2.2019

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

.....
Ing. Jan Lenner